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Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa onnistunut perhetapahtuma 
Poroholman leirintäalueelle 1.5.2012 eli vappupäivänä. Tapahtuma on suunniteltu ja 
toteutettu yhteistyönä opinnäytetyön tekijän ja Poroholman leirintäalueen henkilö-
kunnan kanssa. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Tämä tarkoittaa, että 
työssä yhdistyy teoreettinen osuus tapahtuman suunnittelusta ja projektityöskentelys-
tä sekä kaikki käytännön työ ja sen raportointi. Työ toteutettiin, koska samankaltaista 
tapahtumaa ei ollut järjestetty Raumalla aiemmin. Ajankohdaksi valittiin vappupäivä, 
koska silloin perheillä on hyvin yhteistä aikaa. Työn tavoitteiksi määriteltiin onnistu-
neen perhetapahtuman suunnittelu ja toteutus. Leirintäalueelle toivottiin lisää perhei-
tä vappupäivän asiakkaiksi, ja siksi tapahtumalle oli helppo määrittää kohderyhmä. 
Työssä painotettiin perheelle suunniteltua tapahtumaa ja ohjelma suunniteltiin perhe-
ystävälliseksi. 
 
Työn alussa kerrottiin ensin tapahtuman suunnittelun ja järjestämisen teoriasta, jonka 
jälkeen tarkasteltiin järjestettävää tapahtumaa ja tapahtumapaikkaa. Teoriassa kerrot-
tiin tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen teoriaa strategisen ja operatiivisen kolmi-
on avulla, johon yhdistettiin projektin suunnittelun ja toteutuksen teoria. Näistä teo-
riaosuuksista saatiin opinnäytetyölle selkeä runko. Kaikkea teoriaa peilattiin käytän-
nön työhön. Työssä käytettiin myös kvalitatiivisia menetelmiä, eli havainnollistamis-
ta, haastattelua, kyselyä ja benchmarkingia. Näitä menetelmiä käytettiin tapahtuman 
kohderyhmän tarpeiden ja toiveiden selvittämiseen sekä käytännön toteuttamiseen. 
 
 
Tapahtumasta saadun palautteen mukaan, työn tavoitteet saatiin täytettyä tapahtuman 
osalta. Tapahtuman osanottajamäärä ylitti odotukset, paikalla kävi arviolta yli tuhat 
osanottajaa, jonka vuoksi tapahtumassa olisi saanut olla enemmän työvoimaa. Työn 
suunnittelussa ja toteutuksessa tehtiin hyvää työtä, jonka tuloksena saatiin pidettyä 
onnistunut perhetapahtuma. Hyvää palautetta tuli tapahtuman ohjelmasta ja tapahtu-
mapäivän valinnasta. Kehittämiskohteiksi paljastui tarkempi maininta tapahtuman 
keston ja ohjelman kellonajoista, sekä opastuskylttien parempi sijoittaminen. Työn 
ansiosta saatiin selville, että leirintäalueelle on kannattavaa järjestää vastaava tapah-
tuma myös uudelleen. 
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The subject of this thesis was to plan and organize successful Family Event to Poro-
holma’s Camping area on 1st of May 2012. The orderer of this study was the host of 
the Camping area Sami Pesonen. The event was planned and executed together with 
the staff of the Camping area and the author of this thesis.  The implementation of 
the actual event day was carried through with volunteers as well. The study was im-
plemented as a functional thesis, which means that in this study theoretical part of 
event planning and project working are combined as well as all the practical work 
and its reporting.  
Study was implemented because this kind of event hasn’t been organized in Rauma 
before. The time of this event was chosen to be on 1
st
 of May, because on that day 
families have time to be together. The event was implemented in Poroholma’s Camp-
ing area for its good location and familiarity. Aims of this study were specified as 
planning and implementing a successful family event. The emphasis of the study was 
on family event planning and the program for event planned to be family friendly. 
The literature review included the theory of event planning and implementing All the 
theory was mirrored in the theory of the practical work. This work used qualitative 
methods, which were observation, interview, inquiry and benchmarking. These 
methods were used to determinate the event’s target group’s needs and wishes, as 
well as implementing the practical part of the study. 
According to given feedback, all aims of this study were successfully completed. 
Number on visitors was a positive surprise; there were over 1000 visitors during the 
day. The event was planned and implemented well and as a result of the study I could 
be argued that it is worthwhile to organize this kind of event again.
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Aihepiirinä opinnäytetyössäni on tapahtuman järjestäminen. Tapahtumien järjestä-
minen on yleistynyt Suomessa, koska tapahtumamarkkinoinnin ammattilaisten määrä 
on lisääntynyt. Taloudellisesti Suomessa menee juuri nyt hyvin, ja tämä saattaa olla 
yksi syy siihen, että tapahtumia käytetään varsin runsaasti osana organisaatioiden 
markkinointimixiä. Tapahtumia ei järjestetä pelkästään järjestämisen ilosta, vaan pa-
nos-tuotossuhdetta mietitään tarkkaan. Tavoitteellisuuden lisääntyminen näkyy myös 
siinä, että yrityksen brandi osataan paremmin kytkeä tapahtuman teemaan ja ottaa 
mukaan somistukseen, esityksiin ja koko tapahtuman toteutukseen. (Vallo & Häyri-
nen 2008, 10.)  
 
Tapahtuman järjestämiseen kuuluu niin tapahtuman suunnittelu, toteutus, kuin jälki-
työtkin. Opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö, joka toteutetaan projektina. 
Opinnäytetyö käsittelee erikseen jokaista tapahtuman järjestämiseen liittyvää aihe-
aluetta, niin käytännön, kuin teoriankin pohjalta. Työni tarkoituksena on suunnitella 
ja toteuttaa onnistunut tapahtuma seuraten Vallon ja Häyrisen (2008) onnistuneen 
tapahtuman tähden strategisia- ja operatiivisia kysymyksiä (Kuvio 1.).  Itse tapahtu-
ma on järjestetty projektin näkökulmasta, koska koin saavani työskentelyyni ryhtiä ja 
selkeyttä seuratessani projektityön eri vaiheita, lisäksi tämä helpottaa tapahtuman 
pilkkomista pienempiin osiin ja näin selkiyttää työn yksityiskohtia. Valitsin tapahtu-
man järjestämisen opinnäytetyöni aiheeksi, koska tapahtumien järjestäminen kiinnos-
taa minua ja mietin sitä myös mahdolliseksi tulevaisuuden työkseni. Lisäksi olen 
kiinnostunut näkemään, pystynkö työlläni tuomaan Rauman kaupunkiin uuden ja 
mielenkiintoisen tapahtuman, joka saattaisi toteutua myös uudestaan tulevaisuudessa. 
 
Opinnäytetyöni aiheena on perhetapahtuman suunnittelu ja toteutus Poroholman lei-
rintäalueelle. Työni aiheen sain Poroholman leirintäalueen yrittäjältä, Sami Pesoselta. 
Olin itse pohtinut aihetta jo kuluneen syksyn aikana ja huomasin, että monien eri ta-
pahtumien pitopaikalta, Poroholmalta, puuttui eräs iso kohderyhmä asiakkaistaan, 
nimittäin perheet. Järjestämäni perhetapahtuma on siis ensimmäinen laatuaan Poro-
holman historiassa ja työni tavoitteena on tehdä tästä tapahtumasta onnistunut, sekä 
saada perheet tekemään asioita yhdessä. Kerään tapahtuman lopussa myös palautetta 
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asiakkailta, jonka perusteella toimeksiantajani pystyy miettimään, olisiko tämän tyy-
lisiä tapahtumia mahdollista järjestää uudelleen. Palautekysely löytyy liitteestä 4. 
 
Poroholman leirintäalue on tullut vuosien mittaan tunnetuksi paikallisten keskuudes-
sa erilaisista tapahtumistaan ja viihtyisästä terassistaan, sekä karaokeilloistaan. Alu-
eella on järjestetty aiemmin muun muassa yritysasiakkaille suunnattuja Poroholma 
GP -kartingautokilpailuja, Poroholman Venetsialaiset, jossa on nähty Rauman ko-
meimpia ilotulituksia, erilaisia markkinoita, sekä venenäyttelyitä. Ehdotin Pesoselle 
perhetapahtuman järjestämistä ja hän kiinnostui ajatuksesta heti. 
 
Johdannon jälkeen selvitän, mitä tarkoittaa toiminnallinen opinnäytetyö ja työssä 
käyttämäni menetelmät. Kolmannessa luvussa kerron työni tavoitteet ja tutkimusteh-
täväni. Neljännessä luvussa selvitän ensin mikä on tapahtuma itsessään ja avaan Po-
roholman perhetapahtumaa tarkemmin. Tässä luvussa esittelen myös Poroholman 
leirintäaluetta yleisesti ja pohdin millainen Poroholman leirintäalue on tapahtuma-
paikkana, sekä kerron tapahtuman sijainnista ja saatavuudesta, niin teoriassa kuin 
käytännössäkin. Viidennessä luvussa kirjoitan tapahtuman järjestämisestä projektin 
näkökulmasta, jossa avataan työni aikataulutusta, sekä perehdytään paremmin pro-
jekti käsitteeseen. Kuudennessa luvussa kerron onnistuneen tapahtuman suunnitte-
lusta strategisen kolmion avulla. Suunnittelun jälkeen jatketaan loogisesti seitsemän-
teen lukuun, jossa avataan itse tapahtuma vaihe vaiheelta, eli kerrotaan tapahtuman 
toteutuksesta ja sen eri vaiheista operatiivisen kolmion avulla. Nämä kaksi edellä 
mainittua kolmiota muodostavat Kuviossa 1. esitetyn tähden. Kahdeksannessa luvus-
sa perehdytään projektin päätösvaiheeseen, sekä arvioin työni tavoitteiden täyttymis-
tä. Yhdeksännessä luvussa käsitellään työni luotettavuutta. Viimeisessä eli kymme-
nennessä luvussa pohdin omaa työtäni ja sen eri vaiheita sekä tavoitteideni toteutu-
mista, sekä esittelen koosteena oman tapahtumani strategisen- ja operatiivisen kol-
mion muodostaman onnistuneen tapahtuman-tähden kuviossa 2. Kerron työssäni teo-
riaa ja omaa näkemystäni limittäin eli teoriaosuus ja oman tekstini osuus kulkevat 
rinnakkain.  
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2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ JA SIINÄ 
KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 
2.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle 
opinnäytetyölle. Se tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan ohjeis-
tamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistämistä. Työ voi olla alasta 
riippuen esimerkiksi ammatilliseen käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus, 
kuten perehdyttämisopas, ympäristöohjelma tai turvallisuusohjeistus. Opinnäytetyö 
voi olla myös jonkin tapahtuman toteuttaminen, kuten messuosaston, konferenssin, 
kansainvälisen kokouksen järjestäminen tai näyttely riippuen koulutusalasta. Työn 
toteutustapana voi olla kohderyhmän mukaan kirja, kansio, vihko, opas, cd-rom, 
portfolio, kotisivut tai johonkin tilaan järjestetty näyttely tai tapahtuma. (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 9.) 
 
Toiminnallisena opinnäytetyönä toteutettu tapahtuma, tuote, opas tai ohjeistus ei vie-
lä riitä ammattikorkeakoulun opinnäytetyöksi, vaan työ pitää myös raportoida. Toi-
minnallisissa opinnäytetöissä on yksi yhteinen piirre, oli kysymys sitten painotuot-
teen tuottamisesta, tapahtuman tai näyttelyn järjestämisestä: viestinnällisin ja visuaa-
lisin keinoin pyritään luomaan kokonaisilme, josta pystyy tunnistamaan tavoitellut 
päämäärät. Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan toteuttaa myös projektina. Projektia 
kuvataan tavoitteelliseksi, tietyn ajan kestäväksi prosessiksi. Se voi olla osa isom-
masta hankkeesta tai tähdätä vain tiettyyn rajattuun kertaluonteiseen tulokseen. Pro-
jektin onnistumiseksi, pitää se suunnitella, organisoida, toteuttaa, valvoa, seurata ja 
arvioida tarkasti. Tutkimuksellinen selvitys kuuluu idean tai tuotteen toteutustapaan 
toiminnallisessa opinnäytetyössä. Toteutustapa tarkoittaa keinoja, joilla materiaali 
esimerkiksi oppaan, ohjeistuksen tai tapahtuman sisällöksi hankitaan ja keinoja, joilla 
oppaan tai ohjeistuksen valmistus, tapahtuman tai messuosaston visuaalinen ilme tai 
luonto- tai matkareitistön virikkeet toteutetaan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 48, 51, 
56.) 
 
Opinnäytetyössäni toiminnallinen osuus tarkoittaa, että suunnittelen ja toteutan Poro-
holman leirintäalueelle perhetapahtuman. Päätin tehdä opinnäytetyöni toiminnallise-
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na opinnäytetyönä, koska pidän tehtävistä, joita tehdään käytännössä. Lisäksi minua 
kiinnosti oppia lisää tapahtuman järjestämisestä, sekä projektin johtamisesta. Koin, 
että saan paljon käytännön oppia opinnäytetyöni kautta. Opinnäytetyöni vaati paljon 
suunnittelua ja käytännön työtä, mutta myös uuden teorian omaksumista ja aiheeseen 
tutustumista. Uskon, että työni avulla kehityn ammatillisessa mielessä hyvin paljon, 
koska suurin vastuu tapahtuman onnistumisesta on itselläni.  
2.2 Toiminnan tukena käyttämäni menetelmät 
 
Tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa olen käyttänyt monenlaisia toteutusme-
netelmiä, jotka kuuluvat toiminnallisen opinnäytetyön toteutusmenetelmiin. Käyttä-
mäni menetelmät ovat suurimmalta osin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä.  
 
Kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimusmenetelmä on toimiva selvityksen toteutta-
misessa, kun tavoitteenasi on ilmiön kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Lähtökohta-
na on kirjoittamattoman faktatiedon saaminen tai haluat ymmärtää, millaiset usko-
mukset, halut, ihanteet ja käsitykset ihmisten toiminnan taustalla vaikuttavat. Toi-
minnallisissa opinnäytetöissä laadullinen tutkimusasenne auttaa myös tilanteessa, 
jossa tavoitteena on toteuttaa kohderyhmän näkemyksiin nojautuva idea. Aineistoa 
kerätään joko yksilö- tai ryhmähaastattelun avulla. Yksilöhaastatteluna suositeltavia 
aineiston keräämistapoja ovat lomake- tai teemahaastattelu. Haastattelut voidaan to-
teuttaa joko kasvotusten tai puhelin haastatteluna. Haastattelutapa tulee valita sen 
mukaan, millaista ja miten tarkkaa tietoa työn tueksi tarvitaan. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 63.) 
 
Kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, joita olen käyttänyt, lukeutuvat kuusi erilaista 
menetelmää. Suunnitteluvaiheeseen kuuluivat: 1) haastattelu, jonka avulla tutustuin 
kohderyhmään, 2) mielipidekysely, jolla selvitin kohderyhmän halut ja tarpeet, 3) 
benchmarking, joka tarkoittaa, että selvitin, mitä aiemmin pidetyt tapahtumat ovat 
pitäneet sisällään ja miten tapahtumia on toteutettu, 4) havainnointi, havainnoin ta-
pahtumapaikoilla, miten siellä on eri aktiviteetit järjestetty, miten ne ovat toimineet 
ja, miten itse muuttaisin mahdollisesti näitä aktiviteettejä paremmin toimivammiksi. 
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Tapahtuman lopussa käyttämäni menetelmät on 5) palautekysely, jonka avulla var-
mistan, onko suunnittelu ja toteutusvaiheessa käyttämäni menetelmät toimineet, niin 
kuin suunnittelin ja mitä olisin voinut tehdä toisin.  
 
Tärkeä menetelmä oli myös 6) oppimispäiväkirja. Pidin koko prosessin aikana oppi-
mispäiväkirjaa. Päiväkirjaan olen merkinnyt huomioita, joita olen tehnyt suunnittelun 
aikana. Samalla se on myös toiminut eräänlaisena muistiona. Olen kirjannut päivä-
kirjaan aina asiat, mitä minun pitää muistaa tehdä, sekä vaihtoehtoisia suunnitelmia, 
mikäli jokin suunnittelemani asia ei onnistunutkaan. Menetelmäni ovat siis olleet 
suurelta osin toiminnallisia; olen ollut vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, sekä 
käynyt konkreettisesti talven aikana tapahtumapaikalla havainnoimassa, miten tapah-
tumia on järjestetty pienellä budjetilla. Olen myös käyttänyt internetiä etsiessäni ide-
oita erilaisiin aktiviteetteihin, mitä tapahtumassani tulee olemaan.  
 
Olen opinnäytetyöprosessin aikana lukenut paljon kirjallisuutta tapahtumien suunnit-
telusta ja järjestämisestä, sekä projektityöskentelyn eri vaiheista, jotta olen saanut 
itselleni selvän käsityksen, miten aion opinnäytetyötäni viedä eteenpäin. Teoreetti-
seksi viitekehykseksi päätin ottaa projektin näkökulman, koska uskon sen helpotta-
van työni käytännön etenemistä. Projektin vaiheet; suunnittelu, organisointi, toteutus, 
valvonta, seuranta ja arviointi, antavat itselleni hyvän pohjan myös opinnäytetyöni 
sisällölle, niin toiminnallisen osuuden, kuin teoriankin kannalta.  
3 TYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
Opinnäytetyön päätavoitteeksi määrittelin onnistuneen perhetapahtuman suunnittelun 
ja toteuttamisen. Tapahtuman sivutavoitteena on myös hankkia kokemusta perheta-
pahtumasta ja saada sitä kautta kehitysideoita mahdollisten jatkoprojektien, eli uusi-
en perhetapahtumien aihioksi. On siis mahdollista, että alueelle saataisiin tämän pro-
jektin ansiosta toistuva tapahtuma perheille. Näiden tavoitteiden valossa voitaisiin 
tutkimustehtäväkseni määritellä se, miten järjestetään onnistunut perhetapahtuma 
leirintäalueelle. Tutkimustehtäväni vaati huolellista suunnittelua ja eteenpäin katso-
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mista. Opinnäytetyötä kirjoittaessani perehdyin paljon erilaiseen kirjallisuuteen, joka 
auttoi minua hahmottamaan, miten teoriassa tapahtumia kannattaa suunnitella. Teh-
täväkseni muodostui selvittää keinot, miten pääsen tavoitteisiin tapahtuman suunnit-
telun ja eri työvaiheiden kautta. Opinnäytetyöni tavoitteiden täyttymisen saan tietää, 
kun järjestän palautekyselyn tapahtumapäivänä, jonka analysoin tapahtuman jälkeen.  
 
Toimeksiantajani toivoi myös muutosta leirintäalueen imagoon. Tähän pyrin huolel-
lisella suunnittelulla ja toteutuksella ja toivon, että tapahtuma vaikuttaisi imagoon 
niin, että leirintäalueelle saadaan jatkossa lapsiperheelle sopivampi imago. Tosin 
työni rajauksen takia, en selvitä muuttiko tapahtuma pysyvästi imagoa, vai ei. Opin-
näytetyöni on rajattu käsittelemään tapahtuman suunnittelua ja toteutusta.  Opinnäy-
tetyöraporttini tavoitteena on auttaa toimeksiantajaani järjestämään mahdollisesti 
samantyylinen lapsiperhetapahtuma uudelleen, sekä miettimään, mitä asioita hänen 
kannattaisi tehdä eri tavalla. 
 
Ensisijaiset tavoitteet pitää selvittää projektin asettamisen yhteydessä niin tilaisuuden 
järjestäjän kuin työryhmän keskeisille henkilöillekin. Tavoitteiden sisäistäminen 
edesauttaa huomattavasti onnistuneen tapahtuman jatkosuunnittelua ja toteutusta. 
Käytännössä tavoitteita on yleensä useita. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 
45.) Tapahtuman huolellinen suunnittelu auttaa suuresti arvioimaan, ovatko projektin 
tavoitteet realistisia ja selkeästi määriteltyjä. Tavoitteet pitää pukea yksinkertaiseen 
ja ymmärrettävään muotoon. Silloin ne on myös helppo välittää kaikille tapahtuma-
organisaatioon kuuluville. (Iiskola–Kesonen 2004, 9.) On oleellista, että organisaati-
on sisällä osataan vastata kysymyksiin, miksi tapahtuma ollaan järjestämässä ja ke-
nelle se on suunnattu. Mitä tarkemmin määritelty tapahtuman tavoite on, sitä hel-
pompi on myös mitata tapahtuman onnistumista toteutuksen jälkeen. (Vallo & Häy-
rinen 2008, 22 - 23.) Tavoitteet voivat olla esimerkiksi taloudellisia, imagollisia tai 
kilpailullisia. Tapahtumalla voidaan myös aktivoida jäsenistöä tai elävöittää paikka-
kuntaa. Kun tavoitteet on mietitty huolellisesti, ne todennäköisemmin saavutetaan. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 9.) 
11 
4 TAPAHTUMA – MIKÄ SE ON? 
 
”Tapahtuma on suoraan ihmiseen vaikuttamista. Tapahtuman kulissit ja idean voi 
kopioida, mutta ei tapahtuman henkeä, joka luodaan ihmisten välille. Itse tapahtuma 
kulkee omalla painollaan. Kun tapahtuma käynnistyy, se on kuin virtaava joki, jonka 
suuntaa ei pysty muuttamaan. Suunnitteluvaihe on luonut joelle uoman, jota virta 
noudattelee. Tapahtumat voivat tarjota kiireisille ihmisille normaaliin arkeen piristä-
viä pysähdyspaikkoja, joissa tarjoutuu mahdollisuus muiden ihmisten kohtaamiselle 
ja aitojen elämysten kokemiselle.” (Vallo & Häyrinen 2003, 267–270.) 
 
Tapahtumat voidaan luokitella karkeasti asiatapahtumiin, viihdetapahtumiin tai nii-
den yhdistelmiin. Tapahtuma luo mielikuvia järjestävästä organisaatiosta ja sen edus-
tajat. Onnistuessaan se luo organisaatiosta ja sen työntekijöistä miellyttävän kuvan. 
Negatiivinen mielikuva taas syntyy helposti, jos koko tapahtuma on yli- tai alimitoi-
tettu ja järjestelyt eivät toimi tai jos kohderyhmää ei puhutella oikealla tavalla tai 
osallistujien odotukset eivät täyty. Nämä mielikuvat heijastuvat jälkikäteen kaikkeen 
organisaation toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin sekä henkilöstöön. (Vallo & Häy-
rinen 2008, 57, 27.)  
 
Maine vaikuttaa helposti siihen, mitä osallistuja ajattelee tapahtumasta ja sen järjeste-
lyistä. Neutraalilla tai tuntemattomalla maineella ei ole vaikutusta. Sen sijaan positii-
vinen tai negatiivinen maine muokkaa mielipidettä. (Iiskola-Kesonen 2004, 21.) Ta-
pahtuman järjestämisessä on hyvin paljon huomioon otettavia asioita, eikä kukaan 
pysty olemaan kaikkien asioiden asiantuntija. Tapahtuman yleisö ei pysty tarkkaan 
kuvittelemaan, mitä kaikkea on pitänyt tehdä, ennen kuin itse tapahtuma, usein yh-
den päivän happening varsinaisesti toteutetaan. (Kauhanen ym. 2002, 23.)  
4.1 Tapahtumalajit sisällön mukaan 
Kuten jo aiemmin mainittiin, tapahtumat voidaan luokitella asia- tai viihdetapahtu-
miksi, tai niiden yhdistelmäksi. Tapahtumat voivat olla joko itse rakennettuja, ostet-
tuja tapahtumia, ketjutettuja tapahtumia tai kattotapahtumia.  
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Itse rakennettu ja oman organisaation suunnittelema tapahtuma edellyttää sitoutumis-
ta ja valtavaa työpanosta. Käytännössä kaikki tekeminen, etsiminen ja varmistaminen 
ovat organisaation omilla harteilla. Edellytyksenä on osaavan projektipäällikön löy-
tyminen oman organisaation sisältä. Tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen 
käytetty aika on tietenkin aina pois henkilökunnan omasta varsinaisesta työajasta. 
Itse rakennetun tapahtuman etuja on valta päättää tilaisuuden luonne itse, ja se ettei 
tarvitse miettiä erillisiä suunnittelukustannuksia. Suurimmat haasteet tämän kaltaisen 
tapahtuman järjestämisessä ovat suuri työmäärä ja vastuu, sekä osaami-
sen/kokemuksen puute.  
 
Kun tapahtuma on niin kutsuttu ostettu tapahtuma, tapahtumatoimistolle kerrotaan 
tapahtumasta ja sen tavoitteista, kohderyhmästä ja budjetista. Usein silloin toteu-
tusidea ja teema tulevat tapahtumatoimistolta. Projektipäällikkö tulee tapahtumatoi-
mistosta, ja toimisto myös koordinoi ja usein valvoo tapahtumaa. Oma organisaatio 
tulee kuitenkin sitouttaa tapahtumaan ja omasta organisaatiostakin tulee löytää oma 
projektipäällikkö ja vastuuhenkilö työpariksi tapahtumatoimiston projektipäällikölle. 
Ostetun tapahtuman etuja ovat, että se on juuri omalle organisaatiolle räätälöity ja 
mitoitettu, saadaan organisaation ulkopuolinen osaaminen käyttöön, sekä tapahtuman 
ohessa on mahdollisuus keskittyä omaan työhön. Haasteina taas ovat kustannukset, 
tapahtuman sisällön löytyminen kulissien lisäksi, sekä järjestelyiden kontrollointi. 
 
Ketjutetulla tapahtumalla tarkoitetaan sitä, että organisaatio ostaa valmiita tapahtu-
man osia ja linkittää ne yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Osasista rakennetaan 
toimiva tapahtumaketju ideaan ja teemaan sopivaksi. Tässä apuna toimivat ohjelma-
palveluiden tarjoajat. Ketjutetun tapahtuman etuina on sen helppous: tarjolla on val-
miita paketteja useisiin eri teemoihin ja tarpeisiin, sekä kustannukset ovat tiedossa. 
Haasteina ovat osien onnistunut sitominen kokonaisuudeksi, organisaation maineen 
ja brandin oikeanlainen tukeminen erillisten ohjelmien avulla, sekä siirtymät vaihees-
ta seuraavaan. 
 
Kattotapahtuman hyödyntämisellä tarkoitetaan, että teema ostetaan ikään kuin val-
miina. Kattotapahtuman viehätys onkin sen helppous, mutta usein unohtuu, että ta-
pahtuma vaatii räätälöintiä eli kattotapahtuma tarvitsee aina sisälleen rakennetun 
oman tapahtumapaketin ja isännän. Sen edut ovat siis helppous ja mukavuus, kun 
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teema tulee valmiina ja haasteina taas tapahtuman järjestäjän kyvyttömyys vaikuttaa 
pääorganisaattorin epäonnistumisiin, oman tapahtuman rakentaminen kattotapahtu-
man sisälle, jotta onnistuminen varmistetaan, sekä varasuunnitelman välttämättö-
myys. (Vallo & Häyrinen 2008, 59 - 62.)  
4.2 Poroholman tapahtuma ja sen resurssit 
Poroholman perhetapahtuma on tapahtumalajina itse järjestetty tapahtuma lapsiper-
heille. Kaikki tapahtumaan liittyvät toimenpiteet luodaan itse organisaation sisällä. 
Itse toimin projektipäällikkönä, joten vastuulleni kuuluu projektin tarkka suunnittelu, 
projektin seuranta ja valvonta, sekä työn lopussa tapahtuman arviointi ja loppurapor-
tin teko toimeksiantajalle, joka tässä tapauksessa on opinnäytetyöni. Suurena hyötynä 
koen, että toimeksiantajani/projektin omistaja, Sami Pesonen, on kokenut tapahtumi-
en järjestäjä, joten saan häneltä paljon tietoa ja tukea projektia vetäessäni.  
 
Poroholmalla on hyvät resurssit toteuttaa projekti itsenäisesti. Resursseja ovat Kau-
hasen ym.(2002) mukaan esimerkiksi koneet, laitteet, tilat ja materiaalit. Tapahtuma-
alueella ovat kaikki tarvittavat luvat tapahtuman järjestämiseen, sekä itse tapahtuma-
alue on jo kunnossa. Poroholman alueella on toimiva terassi/kahvila, jossa on moni-
puolinen tuotevalikoima, wc-tilat, pieni kauppa, pomppulinna, lasten leikkipaikka ja 
minigolfrata. Lisäksi Poroholma on paikallisten keskuudessa tunnettu ja pidetty ta-
pahtumajärjestäjä, joten asiakkaat löytävät paikan helposti.  
 
Tapahtumassa on myös hyvät henkilöresurssit. Henkilöresurssit koostuvat Kauhasen 
ym.(2002) mukaan yleensä palkatuista työntekijöistä, sekä talkooväestä. Poroholman 
henkilökuntaan, joka saa palkkaa työstään, kuuluu Sami Pesosen lisäksi hänen sis-
konsa, veljensä, sekä vanhemmat. Heistä muodostuu myös projektiorganisaatio. Pro-
jekti organisaatio käsitteen Pelin (2011, 63.) selittää seuraavasti: ”Projektiorganisaa-
tio on projektin toteuttamista varten muodostettu tarkoituksenmukainen organisaa-
tio.”  Poroholma henkilökunnalla on kaikilla jo vuosien kokemus asiakkaiden palve-
lusta erilaisissa tapahtumissa. He huolehtivat elintarvikkeiden ja juomien myynnistä. 
He myös huolehtivat yhdessä talkooväen kanssa yleisesti asiakaspalvelusta, sekä alu-
een siisteydestä tapahtuman aikana ja ovat talkooväen lisäksi auttamassa myös itse 
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tapahtuman rakentamis- ja purkuvaiheessa. Taloudelliset resurssit täytyy pitää mata-
lana, koska tapahtuma on uusi ja sen takia tapahtuma pidetään suhteellisen pienenä. 
Tapahtuma on kaikille avoin, joten lippuja ei tapahtumaan myydä. Tapahtuman pie-
nuuden, sekä taloudellisten resurssien kannalta itse järjestetty tapahtuma on kaikista 
parhain vaihtoehto Poroholman leirintäalueelle. 
4.3 Poroholman leirintäalue tapahtumapaikkana 
 
Poroholman leirintäalue on Raumalla, Otanlahden rannalla sijaitseva lomakeskus se-
kä leirintäalue, josta on matkaa kaupungin keskustaan ja tunnettuun Vanhaan Rau-
maan vain pari kilometriä. Vuonna 2009 leirintäalueella tehtiin suuria uudistuksia, 
kuten mökkien huoltoa, saunarakennuksen remonttia, sekä vanhasta ”leirikämppä”-
rakennuksesta tehtiin viihtyisä kahvila/terassi. Laajennustyöt jatkuvat ja uudistuksia 
tulee edelleen, kahvilaan saadaan vielä aamiaistilat ja katettu terassi. (Poroholman 
leirintäalue 2012.) Katettu terassi rakennetaan keväällä 2012, joten se saattaa tuoda 
lisää vetovoimaa tapahtumaan.  
 
Kuten jo aiemmin työssäni mainitsin, Poroholman leirintäalue on paikallisten kes-
kuudessa tunnettu monista eri tapahtumistaan. Mutta ennen ensimmäisenkään tapah-
tuman järjestämistä pitää miettiä, onko alue sopiva tapahtuman järjestämiselle. Poro-
holma on jo historiansa aikana osoittanut olevansa hyvä tapahtumapaikka erilaisille 
tapahtumille, mutta se mikä tekee leirintäalueesta hyvän tapahtumapaikan, on pitänyt 
alun perin ensin selvittää. 
 
Yleisötapahtuman paikalla on keskeinen merkitys tapahtuman onnistumiselle. Paik-
kaan liittyy monta erillistä asiaa kuten sijainti (imago), tavoitettavuus (kulkuyhteydet 
ja pysäköinti), tilat (sisä-/ulkotilat) / mukavuus, oheispalvelut (ravintolapalvelut, 
jne.), paikan vuokra ja/tai muut tilasta aiheutuvat kustannukset, paikan imago ja ma-
joituspalvelut. Tapahtumapaikan tavoitettavuus on keskeinen tekijä. Millä kulkuneu-
voilla paikalle pääsee? Onko tapahtumapaikan läheisyydessä tarjolla riittävästi pysä-
köintitilaa? Tapahtumapaikkaa mietittäessä myös tarjolla olevien ja tarvittavien 
oheispalvelujen saanti voi olla keskeinen tekijä. (Kauhanen ym. 2002, 38.) Ulkotilai-
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suuksia jäljestettäessä ja suunniteltaessa on aina oltava varasuunnitelma sateen tai 
myrskyn varalle. (Vallo & Häyrinen 2008, 132.) 
 
Poroholman leirintäalueella on lapsiperhetapahtumapaikkana mielestäni monia vah-
vuuksia. Se on itsessään jo vetovoimainen nähtävyys kauniin merenrantasijaintinsa 
ansiosta ja se sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Rauman kaupungin keskus-
tasta, joten sinne on helppo tulla niin autolla, pyörällä tai Rauman kaupungissa kesäl-
lä liikennöivällä Kake Kaupunkijunalla (Kake Kaupunkijuna 2012.), joka on varsin-
kin lasten mieleen. Kävellenkin pääsee helposti, jos lapset ovat jo hieman vanhem-
pia. Poroholmalla on aivan päärakennuksen yhteydessä oma vierasvenesatama, joten 
leirintäalueelle pääsee kesäaikaan myös omalla veneellä. Leirintäalueelta löytyy hy-
vin parkkitilaa vierailijoille tai vierailijoiden pyörille.  
 
Karavaanareille on varattu erikseen leirintäpaikkoja aivan merenrannasta, missä on 
rauhallista, eikä mahdollinen terassilta kuuluva musiikki ja ilonpito häiritse. Tämä on 
myös lasten kannalta turvallista, koska rannassa on lähes aina aikuisten valvovia kat-
seita. Samoin leirintäalueen mökit ovat heti leirintäalueen ”alkupäässä”, kun taas te-
rassi ja näin myös suurin osa tapahtumista on aivan leirintäalueen toisessa päässä. 
Muut tilat leirintäalueella ovat terassin yhteydessä toimiva kauppa ja kahvila, sekä 
vieressä oleva Augustin ravintola, joka on avoinna kesäisin joka päivä klo 11 - 20. 
(Augustin paviljonki 2012.) Kahvilan, kaupan ja ravintolan valikoimissa on otettu 
hyvin myös nuoremmat vieraat huomioon.  
 
Leirintäalueena paikalla on vahva imago. Leirintäalue on luokiteltu viiden tähden 
lomakeskukseksi ja vuonna 2009 se valittiin parhaaksi karavaanialueeksi. Uskoisin, 
että isona syynä tähän ovat olleet täysin uusitut huoltorakennukset (saunat, pesutilat, 
jne.), sekä uusien ohjelmapalveluiden tuleminen alueelle. Näitä ovat mm. vesiurhei-
luvälineiden vuokraus, sekä saunatilojen/ kylpypaljun vuokraus. 
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5 PROJEKTINA TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
 
Projekti voidaan määritellä eri näkökulmista. Seuraavat seikat ovat kuitenkin yhteisiä 
kaikille projekteille: Projektilla on aina selkeä tavoite, joko toiminnallinen, taloudel-
linen, toteutettava tai toimintaa muuttava tavoite. Asetettu tavoite pyritään saavutta-
maan työllä, jonka tekemistä kutsutaan projektityöksi. Toimintaa ohjataan johdetusti 
ja suunnitelmallisesti ja sen läpiviennistä on olemassa suunnitelma. Projektin toteut-
tamiseksi kootaan joukko ihmisiä, joille asetetaan omat roolit ja vastuualueet, se on 
siis ihmisten välistä yhteistoimintaa. Jokaiselle projektille määritetään alku- ja lop-
pumispäivä, sekä reunaehdot. Projektin etenemistä ja tuloksia seurataan ja kontrol-
loidaan koko prosessin ajan. Tärkein projektin määrittelevä seikka on sen ainutlaatui-
suus. Projekti on aina kehityshanke, joka sisältää omat erityispiirteensä ja poikkeaa 
siten toisista vastaavista kehityshankkeista. (Kettunen 2009, 15, 16.)  
 
Poroholman perhetapahtuma järjestetään projektina, kuten monet muutkin tapahtu-
mat. Tulin siihen lopputulokseen, että työ on järkevä toteuttaa projektina, jotta tapah-
tuman suunnittelu ja toteuttaminen pysyy järjestelmällisenä. Itse asiassa, kun vertaa 
projektin eri vaiheita, sekä tapahtuman järjestämisen eri vaiheita, voidaan tehdä 
huomio, että ne ovat lähes identtiset. ”Jotta yleisötapahtuma olisi järjestelmällisesti 
toteutettu, se kannattaisi alusta alkaen suunnitella ja toteuttaa projektityöskentelyn 
periaatteita noudattaen.”. (Kauhanen ym. 2002, 23.) Työni edetessä voidaan huomata 
tarkemmin projektin vaiheiden ja tapahtuman järjestämisen vaiheiden yhtäläisyydet. 
5.1 Työn aikataulutus 
Opinnäytetyöprojektini idea, eli tapahtuman suunnittelu ja toteutus, syntyi jo vuonna 
2011 syys - lokakuun vaihteessa, kun tein päätökseni opinnäytetyön aiheesta ja sain 
itselleni toimeksiantajan. Lokakuun ajan etsin itselleni paljon teoriatietoa tapahtuman 
järjestämisestä, eli perehdytin itseni ensin siihen, mitä alan tekemään. Lokakuussa 
pidimme myös toimeksiantajani kanssa muutaman suunnittelupalaverin, eli haimme 
yhdessä pohjaa siihen, mitä opinnäytetyöprojektini tulee pitämään sisällään. Marras-
kuun aikana tein kirjallisen aiheanalyysin opinnäytetyöni aiheesta, jossa avasin hyvin 
suppeasti työni ideaa, ja sitä, mitä suunnittelen tekeväni. Kun opettajat hyväksyivät 
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aiheanalyysini, pääsin aloittamaan vasta itse opinnäytetyöprojektia. Koska opinnäy-
tetyö sisältää toiminnallisen osuuden ja opinnäytetyöraportin, kerron tässä luvussa 
toiminnallisen osuuden, eli tapahtuman järjestämisen, aikatauluttamisesta.  
 
Projektien aikataulujen tekeminen on vaikea tehtävä. Aikataulu on usein myös yksi 
tärkeimmistä mittareista, joita projektin omistaja katsoo arvioidessaan projektin on-
nistumista. Aikataulua laadittaessa tulee olla realisti. Hyvän aikataulun laatimisessa 
tulee ottaa huomioon monia asioita, näitä ovat mm. projektille määritellyt aloitus- ja 
lopetuspäivät, projektin välitavoitteet, loma-aikojen huomioiminen, projektissa mu-
kana olevien ihmisten muun työn kuormitus ja aikataulun ylitysvara. Kettusen mu-
kaan projektin yleinen kulku sisältää viisi kohtaa, jotka ovat tarpeen tunnistaminen, 
määrittelyvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja projektin päättäminen. (Kettunen 
2009, 113 – 114.)  
 
Projekti alkoi syksyllä 2011, kun tunnistimme toimeksiantajani kanssa tarpeen perhe-
tapahtumalle. Samalla päätimme ajankohdan tapahtuman järjestämiselle, joka oli 
1.5.2012, eli vappupäivä. Tämä päätös jo sinällään määritteli projektilleni myös päät-
tymisajankohdan, joka olisi toukokuun puoliväli. Projektin tarkemman määrittelyn 
päätimme suorittaa vasta tammikuun aikana, koska toimeksiantajani ei ollut ennen 
sitä helposti tavoitettavissa. Projektin määrittelyvaiheen toteutin tammikuussa, jonka 
tehtävänä oli siis tarkentaa ajatusta siitä, mitä konkreettisesti pitää tehdä ja milloin. 
Tekemässäni määrittelydokumentissa, joka löytyy liitteestä 2, avattiin aikataulutusta 
jo ensimmäisen kerran. Siinä myös määriteltiin se, milloin pitää siirtyä suunnittelu-
vaiheeseen. Suunnitteluvaiheeseen siirryttiin tammikuun lopulla ja viimeiseksi taka-
rajaksi suunnitteluvaiheelle oli helmikuun loppu, koska sen jälkeen piti siirtyä jo to-
teuttamaan suunnitelmia. Laadin myös suunnitteluvaiheesta suunnitteludokumentin, 
joka löytyy liitteestä 3. Se tarkensi jo määrittelydokumentissa kirjoitettuja asioita, 
kuten entistä tarkemman aikataulutuksen ja mitä milloinkin pitää tehdä, jottei itse 
toteutusvaihe myöhästyisi sovitusta päivästä. Suunnitteluvaihe sinällään on kuitenkin 
mielestäni venyvä käsite, koska suunnitelmaa saattaa joutua muuttamaan jopa vielä 
projektin toteutusvaiheessa. Mielestäni voitaisiin sanoa, että projektin suunnittelu-
vaihe päättyy vasta, kun projekti itsessään on ohi.  
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Projektisuunnitelmassani olevassa aikataulutuksessa on kirjoitettu, että tammi – hel-
mikuussa rakennetaan projektisuunnitelma, joka myös käytännössä tarkoittaa suunni-
teltujen yhteistyökumppaneiden hakua ja tapahtuma-alueelle tulevien aktiviteettien 
suunnittelemista, sekä yhteyden pitämistä toimeksiantajaan ja muihin yhteistyö-
kumppaneihin. Maalis – huhtikuussa keskitytään suunnitelman mukaisesti käytännön 
hankintoihin, sekä tapahtuman markkinointiin ja mainontaan. Markkinoinnilla tarkoi-
tan tapahtuman markkinoimista niin projektiorganisaatiolle, potentiaaliselle kohde-
ryhmälle, kuin yhteistyökumppaneillekin. Toteutusvaihe, eli siis itse tapahtuman jär-
jestäminen on kolme- neljä päivää kestävä vaihe. Siihen kuuluvat tapahtuma-alueen 
rakennus, itse tapahtuman pitäminen ja purku. Aikataulullisesti tämä vaihe on 30.4 -
2.5.2012. Tapahtuman aikana järjestetään palautekysely asiakkaille, jonka avulla 
voidaan tapahtumapäivän jälkeen arvioida helposti, miten tapahtuma oli onnistunut 
asiakkaiden mielestä. Palautekysely löytyy liitteestä 4. Tämän jälkeen arvioidaan itse 
tapahtuman onnistumista projektiorganisaation sisällä, joka on jo projektin päättä-
mistä, eli kiitetään kaikkia projektissa mukana olleita ja julistetaan projekti päätetyk-
si. Yleensä projektista tehdään niin kutsuttu loppuraportti, mutta tässä tapauksessa 
toimeksiantaja saa opinnäytetyöraporttini, josta tulee kaikki tarvittava tieto projektis-
ta esille. 
 
5.2 Työn määrittelyvaihe 
Vallo ja Häyrinen (2008) ovat kirjoittaneet tapahtumaprosessista ja sen kulusta, että 
siihen kuuluu suunnittelu- ja toteutusvaihe, sekä jälkimarkkinointivaihe. Heidän mu-
kaansa suunnitteluvaihe on suurin osa tapahtuman järjestämisestä, joka on jopa 75 % 
koko tapahtuman järjestämisestä. Toteutusvaihe on vain 10 %, joten se on itse asias-
sa pienin osa koko prosessia. Viimeinen vaihe on jälkimarkkinointi, joka on heidän 
mukaansa 15 % koko prosessista. Vallo ja Häyrinen ovat kirjassaan avanneet tapah-
tumaprosessin eri vaiheita. Suunnittelusta he ovat kirjoittaneet, että se on tärkein osa 
koko prosessia. He suosittelevat tekemään tapahtumabriefin, joka kokoaa yhteen 
reunaehdot, jotka ovat tiedossa, kun tapahtumaa ruvetaan suunnittelemaan. Se on 
asiakirja, jota käytetään suunnittelukokouksissa. Tapahtumabrief kokoaa yhteen ne 
reunaehdot, jotka ovat tiedossa, kun tapahtumaa ryhdytään suunnittelemaan. Yksin-
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kertaisimmillaan tapahtumabrief luodaan tiettyjen kysymysten avulla. Näitä voivat 
olla muun muassa se miksi tapahtuma järjestetään, kuka sen järjestää, mitä järjeste-
tään ja miten tapahtuma toteutetaan. (Vallo & Häyrinen 2008, 147, 149.) 
 
Projektin vaiheisiin verrattuna tapahtumabriefin tekemistä voitaisiin mielestäni verra-
ta projektin määrittelyvaiheeseen. Määrittelyvaiheen tavoitteena on selventää, mitä 
projektin lopputuloksena halutaan saada. Lisäksi määrittelyvaiheessa tutkitaan vaih-
toehtoisia toimintamalleja sekä mietitään, kuka kyseisen projektin voisi tehdä: teh-
däänkö se sisäisenä työnä vai ulkoa ostettuna. Määrittelyvaihe voidaan pienissä ja 
tavoitteiltaan selkeissä projekteissa sisällyttää myös joko tarpeen tunnistamis- tai 
suunnitteluvaiheeseen. Määrittely voi siis olla osa vaihetta, jossa projektia lähdetään 
syvällisemmin suunnittelemaan. (Kettunen 2009, 51.) Itse koin toimivaksi tavaksi 
laatia määrittelydokumentin, jotta sain itselleni tarkan käsityksen, mitä ollaan järjes-
tämässä ja miksi. Määrittelydokumentissa ilmenevät kysymykset löytyvät liitteestä 2. 
Kysymykset ovat Kettusen kirjasta: ”Onnistu projektissa”. (Kettunen 2009, 52.) Li-
säksi määrittelydokumentin laatiminen oli mielestäni hyvä tapa määritellä olemassa 
olevat resurssit tapahtuman järjestämiseen. Määrittelydokumentin luetutin toimek-
siantajallani, joka lisäsi siihen omat näkemyksensä ja antoi luvan jatkaa suunnittelu-
vaiheeseen.  
 
Määrittelydokumentissani mietin tarkkaan, mitkä ovat projektin lähtökohdat, eli syyt 
siihen miksi projekti järjestetään ja millä resursseilla se voidaan järjestää. Lisäksi 
mietin tarkkaan, mitä Poroholman leirintäalue hyötyisi tästä tapahtumasta, eli tuot-
taako se jotain uutta leirintäalueelle ja ratkaiseeko tapahtuma mahdollisesti jonkun 
ongelman. Lisäksi määrittelin, mitkä ovat tämän projektin lopputulokselle asetettavat 
vaatimukset ja mahdollistaako lopputulos mahdollisesti esimerkiksi uuden vastaavan 
projektin aloittamisen. Määrittelydokumentissa käydään läpi myös alustava aikataulu 
ja budjetti, jolla ajattelin saavani projektin vietyä läpi. 
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6 ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN SUNNITTELU 
 
”Onnistunut tapahtuma on kuin tähti, joka sykkii lämmintä valoa ja iloa mukana oli-
joille. Tähti muodostuu kahdesta kolmiosta: strategisesta ja operatiivisesta. Kum-
massakin kolmiossa on kolme kysymystä, joihin pitää osata vastata ennen tapahtu-
man suunnitteluun ryhtymistä. Nämä kuusi kysymystä muodostavat kaksi kolmiota 
joiden täytyy olla keskenään tasapainossa. Jos toinen kolmio tai jokin kolmion kulma 
on toista vahvempi, tulee tapahtumasta tasapainoton.” (Vallo & Häyrinen 2008, 93, 
97.) Myös kirjassa; Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus (Kauhanen ym. 2002), 
kirjailijat ovat halunneet nostaa suunnittelun merkitystä: ”Huolellisen etukäteissuun-
nittelun merkitystä onnistuneen tapahtuman luomisessa ei voi ylikorostaa.”. Tässä 
kirjassa on myös kirjoitettu ideoiden tuottamisesta, joka on paljolti verrattavissa Val-
lon ja Häyrisen tähti-esimerkkiin. He kirjoittavat asiasta näin: Kun mitä tahansa ylei-
sötapahtumaa lähdetään ideoimaan ja valmistelemaan, voidaan soveltaa seuraavana 
esitettävää toimintaidea-mallia. Se muodostuu seitsemästä erillisestä asiaryhmästä. 
Nämä asiat voidaan myös ilmaista seitsemällä kysymyksellä: miksi, mitä, missä, mil-
loin, kenelle, miten ja mielikuva. Jotta yleisötapahtumasta tulisi onnistunut, näiden 
elementtien pitää olla tasapainossa keskenään. (Kauhanen ym. 2002, 48, 35.)  
 
Kuvio 1. Onnistunut tapahtuma 
 
Kuten Vallo ja Häyrinen ovat kirjoittaneet, on myös Kettunen painottanut suunnitte-
luosion tärkeyttä. Hänen mukaansa projektin suunnittelu on yksi tärkeimmistä vai-
heista koko projektin elinkaaren aikana. Suunnitteluvaiheessa syvennetään projektille 










yhteisymmärrystä projektissa mukana olevien kesken ja selkeyttää tavoitteita, lisää 
tehokkuutta ja kommunikaatiota, sekä vähentää epävarmuutta ja riskejä. Yksi projek-
tien tärkeimmistä dokumenteista on hänen mukaansa projektisuunnitelma. Projekti-
suunnitelmassa kerrotaan, mitä projektissa tehdään, miten, milloin ja millä resursseil-
la. Projektisuunnitelmaa kuvataan koko projektin ajan eläväksi dokumentiksi, jota 
päivitetään jatkuvasti. Projektisuunnitelman kohdat voivat olla esimerkiksi: Tiivis-
telmä, johdanto ja lähtökohdat, projektin tavoite, projektiorganisaatio, työsuunnitel-
ma ja resurssit, rajaukset, aikataulu, kustannusarvio, muutostenhallinta, projektien 
riskit ja niiden hallinta, viestintä ja dokumentointi ja projektin tulosten luovuttami-
nen. (Kettunen 2009, 54 – 55, 77, 98.)  
 
Laadin itselleni projektisuunnitelman jo erittäin hyvissä ajoin. Projektisuunnitelmani 
löytyy liitteestä 3. Projektisuunnitelman mallin otin Sami Kettusen kirjasta: Onnistu 
Projektissa. Ensimmäisen version tein 24.1.2012, joten se oli raakaversio. Ensimmäi-
sen projektisuunnitelman lähetin sähköpostitse toimeksiantajalleni, jonka tarkoituk-
sena oli lukea ja täydentää suunnitelmaa. Vastauksen ja täydennetyn version sain hä-
neltä 26.1.2012, jonka avulla täydensin projektisuunnitelmaani. Olen muokannut 
projektisuunnitelmaa aina muutostarpeiden tullessa ja koen suunnitelman olemassa 
olon erittäin tärkeäksi. Projektisuunnitelman teko on ollut opinnäytetyöraporttiani 
ajatellen tärkein osa koko opinnäytetyöprosessia, koska sen avulla olen hahmottanut 
opinnäytetyöraporttini alustavan sisällysluettelon. Se on toiminut myös eräänlaisena 
muistin virkistäjänä, koska opinnäytetyöprojektin elinkaari on pitkä, saattaa jotkut 
mielessä käyneet asiat unohtua, mikäli niitä ei lue projektisuunnitelmassa. Projekti-
suunnitelmani löytyy työni liitteistä.  
 
Työkalu, joka on auttanut myös opinnäytetyöni suunnittelemisessa, on opinnäytetyö-
päiväkirja. Välillä olen kirjoittanut siihen ylös pidempiäkin tarinoita, mitä mielessäni 
on liikkunut tapahtuman ja raportin suunnittelun kannalta ja välillä taas laittanut vain 
lyhyitä muistiinpanoja ylös. Projektisuunnitelma ja opinnäytetyöpäiväkirja ovat 
osoittautuneet erittäin tärkeiksi työkaluiksi opinnäytetyöni edetessä. Ne ovat autta-
neet minua hahmottamaan myös sitä, mistä asioista minun pitää vielä ottaa selvää, eli 
mihin teoriaan liittyviin asioihin minun pitää perehtyä lisää ja, miten saan tarpeelliset 
tiedot mistäkin. Niin opinnäytetyön toiminnallinen osuus, kuin raportin kirjoittami-
nenkin on vaatinut erilaisiin lähteisiin perehtymistä opinnäytetyön edetessä. 
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Päätin raportissani yhdistää laatimani projektisuunnitelman, sekä Vallon ja Häyrisen 
onnistuneen tapahtuman tähden. Avaan työssäni projektisuunnitelmaani Vallon ja 
Häyrisen onnistuneen tapahtuman tähdessä mainittujen kysymysten avulla. Tapah-
tuman suunnitteluosuuteen liitin strategiset kysymykset ja operatiiviset kysymykset 
taas käsitellään myöhemmin tapahtuman toteuttamisen osiossa.  
 
Strategisessa kolmiossa kysytään tapahtumaan liittyen kysymykset: miksi, kenelle ja 
mitä. Eli tarkemmin kerrottuna pitää osata kertoa, miksi tapahtuma järjestetään ja 
mitä organisaatio haluaa viestiä tapahtumalla tai tapahtumassa. Toisin sanoen tapah-
tuman tavoitteen täytyy olla tarkkaan mielessä. Toisena peruskysymyksenä suunnit-
telun alussa on, kenelle tapahtuma järjestetään. Tapahtuman järjestäjän tarvitsee 
miettiä tarkkaan, ketkä kuuluvat kohderyhmään, miten hyvin hän tuntee kohderyh-
mänsä ja heidän kiinnostuksensa ja harrastuneisuutensa, sekä sitä mistä hän saa koh-
deryhmänsä yhteystiedot ja miten hän saa tavoitteensa toteutumaan ja haluamansa 
viestit perille juuri hänen kohderyhmälleen. Viimeisenä strategisessa kolmiossa ky-
sytään peruskysymys; mitä järjestetään? Millainen tapahtuma halutulle kohderyh-
mälle ja annetulle tavoitteelle on oikea?  
 
”Kolmesta strategisesta kysymyksestä syntyy usein vastaus siihen, mikä on tapahtu-
man idea. Idea on se loimilanka, jonka ympärille tapahtuma kudotaan.” (Vallo & 
Häyrinen 2008, 93 – 94.)  Tapahtuman ideana on luoda onnistunut lapsiperhetapah-
tuma vapputeemalla leirintäalueelle. Käsittelen seuraavissa alaluvuissa Vallon ja 
Häyrisen esittämiä strategisia kysymyksiä Poroholman perhetapahtuman näkökul-
masta, koska nämä kysymykset avaavat myös lukijalle selkeämmän kuvan siitä, mis-
tä tapahtumassa on oikein kyse.  
6.1 Motiivit Poroholman lapsiperhetapahtuman järjestämiselle 
Poroholmassa on järjestetty viimeisen kolmen vuoden aikana monenlaisia tapahtu-
mia. Näistä ehkä tunnetuimmaksi on tullut kilpa-autoilija Markus Niemelän kanssa 
yhteistyössä kehitetty Poroholma GP, joka on kartingautojen kanssa ajettava kaksi-
päivänen katukilpailu. Tämän tapahtuman suurin kohderyhmä on yritysasiakkaat, 
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jotka tulevat joukkueina ajamaan kilpaa. Muita tapahtumia ovat Poroholman Elo-
rieha, jossa on ollut mm. ulkoilma-zumbaa, painonnostokilpailut ja markkinat, sekä 
Poroholman venetsialaiset, joissa on nähty kaupungin suurimmat ilotulitukset. Alu-
eella on järjestetty myös Vesimeininki-tapahtuma, jossa on esitelty niin veneitä, kuin 
muitakin vesiurheiluun ja -leikkimiseen tarvittavia välineitä. Alueella on myös kesäi-
sin terassi auki ja tiettyinä päivinä järjestetty karaoke. 
 
Kuten aiemmista tapahtumista huomaa, ei niin sanottuja perhetapahtumia alueella ole 
aiemmin ollut. Tästä syystä Poroholmalla ei ole kovinkaan lapsiperheystävällinen 
imago, vaan monet paikalliset mieltävät sen aikuisten viihdepaikaksi. Tähän toimek-
siantajani toivoo muutosta, hän tahtoo toivottaa kaikki tervetulleiksi Poroholman lei-
rintäalueelle ja tästä syystä hän koki hyväksi ideaksi uuden tapahtuman järjestämisen 
alueelle. Muhonen ja Heikkinen (2003) ovat kirjassaan Kohtaamisia kasvokkain - 
tapahtumamarkkinoinnin voima kirjoittaneet näin: ”Tapahtuma sallii häiriöttömän ja 
selkeän vuorovaikutuksen tuotemerkin tai yrityksen ja asiakkaan välillä. Henkilökoh-
tainen kohtaaminen antaa aina mahdollisuuden kohderyhmän jakamattomaan huomi-
oon, mikä ei ole mahdollista muita medioita käytettäessä.” He ovat myös kirjoitta-
neen, että tapahtumat ovat erittäin hyviä työkaluja imagon muokkaamiseen. Tapah-
tumissa on heidän mukaansa monta elementtiä, joiden avulla voidaan viestiä voi-
makkaasti sitä, millaista imagoa halutaan rakentaa tai ylläpitää. (Muhonen & Heikki-
nen. 2003, 51, 138.) Tämän takia paras keino uuden kohderyhmän huomion herättä-
miseksi on järjestää heille tapahtuma, kuin yrittää esimerkiksi internetin tai lehtijuttu-
jen perusteella saada kohderyhmä vakuuttuneeksi siitä, että lapsiperheetkin olisivat 
tervetulleita viihtymään alueelle. 
 
Yhtenä ajatuksena tapahtuman järjestämisessä oli myös paikkakunnan jäsenistön ak-
tivoiminen, kuten Iiskola–Kesonen (2004) oli yhdeksi tavoitteeksi nimennyt. Selates-
sani erästä keskustelufoorumia internetissä, (Plaza keskustelufoorumi, 2012.) huo-
masin, että tyypillinen vappupäivä sisältää monen perheen kohdalla vain kaupungilla 
ihmispaljouden ihmettelemistä, jäätelön syöntiä, vappupallon oston ja yhdessä ruo-
kailun. Pohdin mielessäni, että olisi mukava järjestää lapsiperheille vappupäiväksi 
jotain muutakin ohjelmaa. Tästä olisi toivon mukaan seurauksena uuden kohderyh-
män saapuminen leirintäalueelle useammin, joka vaikuttaisi taas suoraan myynnin 
kasvuun. Käytännössä Poroholman leirintäalueelle on helppo järjestää lapsiperheta-
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pahtuma, koska alueella on hyvin tilaa ulkona tehtäviin aktiviteetteihin, sekä pomp-
pulinnalle, wc- tilat ovat sisällä ja helposti löydettävissä, sekä niin ravintolaan kuin 
kahvilaan/kauppaan pääsee pyörätuoliramppia pitkin jopa lastenrattailla. Alueella on 
myös valmiiksi lapsille rakennettuja aktiviteetteja, kuten keinut ja kiipeilytelineitä.  
  
6.2 Tapahtuman kohderyhmä 
Tapahtuma on suunnattu lapsiperheille, jotka tahtovat tehdä asioita yhdessä. Eräänä 
tutkimustehtävänä oli kohderyhmään perehtyminen, joka tarkoittaa käytännössä sitä, 
että perehdyin siihen, millaisista aktiviteeteista kohderyhmä on kiinnostunut, sekä 
minkälainen esiintyjä olisi heidän mieleensä ja leirintäalueeseen perehtyminen, jonka 
tarkoituksena on selvittää minne eri aktiviteetit on turvallista ja käytännöllistä aset-
taa. Tänä päivänä perheet ovat usein kiireisiä ja heillä on liian vähän aikaa toinen toi-
silleen. Siksi koin tärkeäksi järjestää tapahtuman, joka saa perheet viettämään vapaa-
aikaa yhdessä ja toimimaan yhdessä. Sen takia suunnittelin alueelle aktiviteetteja, 
joiden tarkoitus on saada perheet työskentelemään ja pitämään hauskaa keskenään.  
 
Hain internetistä hakusanoilla perhetapahtumat ja lapsiperhetapahtumat tietoa siitä, 
millaisia perhetapahtumia on järjestetty aiemmin Suomessa. Valitettavaa oli huoma-
ta, että yhdessä tekemisen riemua ei monessakaan paikassa ole tarjottu, mikäli ei pu-
huta huvipuistoista tai eläintarhoista. Oli tapahtumia, jotka on järjestetty ainoastaan 
lapsille ja vanhempia ei ollut otettu huomioon tai hotellipaketteja, joissa lasta oli 
huomioitu tavalla, jolla vanhemmat saisivat niin kutsutusti ”omaa rauhaa”. Tapahtu-
mia, joissa perheet tekisivät konkreettisesti jotain yhdessä, ei paljoa löytynyt. 
 
Perhetapahtumia järjestettäessä on hyvin tärkeää olla selvillä kohderyhmän jälkikas-
vun ikärakenteesta, jotta osataan suunnitella ja toteuttaa oikeanlaisia tapahtumia. 
Lapset kohderyhmänä ovat kiitollisimpia asiakkaita, mutta myös tarkimpia. Yritys-
kuvan rakentaminen koko perheelle tulee tuottamaan positiivista tulosta monella ta-
valla. Jos yritys on valinnut tapahtumamarkkinoinnin yhdeksi strategiseksi markki-
nointivälineekseen ja resurssit antavat periksi, on hyvä tutkia ja analysoida kohde-
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ryhmän haluja ja tarpeita jo ennen kuin varsinaisia tapahtumia aletaan toteuttaa. 
(Muhonen & Heikkinen 2003, 85, 133.)   
 
Lähteisiin tutustuessani havaitsin tarpeelliseksi tehdä alustavaa selvitystyötä, mitä 
lapsiperheet toivoisivat tapahtumalta, jotta tapahtumasta tulisi onnistunut. Koska it-
selläni ei vielä ole lapsia, eikä näin ollen vahvaa tietämystä lapsiperheiden mielty-
myksistä, päätin kääntyä lasten vanhempien puoleen, selvittääkseni, mitä kohderyh-
mäni tapahtumalta toivoisi. Heidän toiveistaan voi lukea opinnäytetyön luvusta 7.3. 
Poroholman lapsiperhetapahtuman idea ja sisältö.  
 
Koin myös tarpeelliseksi haastatella lastentarhassa työskentelevää avustajaa, joka 
työskentelee päivittäin leikki-ikäisten lasten kanssa, jotta saan paremman käsityksen 
leikki-ikäisille lapsille sopivista aktiviteeteista. Haastattelulomakkeessa oli muutama 
kysymys, jonka tarkoituksena oli selventää itselleni, miten määritellään leikki-
ikäinen lapsi ja miten leikki-ikäistä lasta voisi kuvailla. Näiden kysymysten tarkoi-
tuksena oli selventää sitä, minkä tyylisiä aktiviteetteja näille lapsille voidaan suunni-
tella. Lisäksi kysyin ehdotuksia, millaisia ulkoilma-aktiviteetteja leikki-ikäisille lap-
sille olisi hyvä kehitellä, sekä sitä, miten leikki-ikäisiä lapsia voisi palkita aktiviteet-
tien suorittamisesta.  Avustajalla itsellään on kaksi lasta, toinen heistä on kolmevuo-
tias ja toinen vuoden vanha, joten hänen vastauksensa ovat mielestäni erittäin hyvä 
tiedonlähde. 
 
Avustajan määritelmä leikki-ikäisestä lapsesta on seuraavanlainen: ” Leikki-ikäinen 
lapsi on iältään n.3-5vuotias. Leikki-ikäinen lapsi harjoittelee oma-aloitteisuutta. Jo 
3-vuotias (ehkä jo nuorempikin) lapsi osaa leikkiä yksinkertaisia roolileikkejä. Leikin 
varjolla harjoitellaan yhteistyötä ja jakamista.”. Tämän vastauksen perusteella hän 
ehdotti ulkoilma-aktiviteeteiksi palloleikkejä, rakentelemista, metsäretkiä ja kiipei-
lyä.  
 
Lapsen palkitsemisesta hän oli tätä mieltä: ”Leikki-ikäinen tarvitsee hyväksyntää ja 
rohkaisua aikuisilta. Jo pelkkä kehuminen ja kannustaminen on palkitsevaa. (Palkin-
toja tehtävien tekemisestä lastentapahtumassa: tarrat, kiiltokuvat, namit, avaimenpe-
rät, ilmapallot, leikkitatuoinnit, jne.)”  
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Kysymykseen; millainen on mielestäsi leikki-ikäinen lapsi, hän vastasi näin: ”3-5-
vuotias lapsi on kekseliäs ja utelias. Lapsi oppii ja harjoittelee innokkaasti uusia asi-
oita. Epäonnistumisista huolimatta lapsi jaksaa yrittää ja oppii näin pikku hiljaa sie-
tämään pettymyksiä ja kärsivällisyys kasvaa. Mielikuvitus on erittäin vilkasta leikki-
ikäisellä lapsella. N. 3-vuotias osaa olla myös uhmakas ja vaativa. Leikki-ikäiselle 
on tärkeä luoda virikkeitä, jotta lapsi ei pitkästy. Mielestäni on kuitenkin tärkeää an-
taa lapsen myös olla rauhassa omissa oloissaan. Nykypäivän vanhemmat ovat kiirei-
siä ja siksi olisi tärkeää suoda lapselle se vähäinenkin aika, joka työpäivien jälkeen 
jää päivästä jäljelle. Lapsi oppii paljon myös aikuisilta ja aikuisen tulisi olla lapselle 
läsnä ja tukea häntä oppimisessa ja yleisesti elämässä.”. Hän tahtoi myös painottaa 
haastattelussaan, että jokainen lapsi on erilainen ja että jokainen lapsi on tärkeä. Al-
kuperäinen haastattelulomake ja avustajan vastaukset löytyvät liitteestä 1. 
6.3 Tapahtuman luonne  
Tapahtuma on lapsiperhetapahtuma, joka järjestetään vappupäivänä. Tapahtuman 
ideana on yhdistää vappu ja leirintäalueen avajaiset toimivaksi perhetapahtumaksi. 
Ajankohtaa tapahtumalle mietimme toimeksiantajani kanssa jonkin aikaa, koska oi-
kean ajankohdan löytyminen on tärkeää, jotta tapahtumasta tulee onnistunut.  
 
Kirjassa; Yleisötapahtuman suunnittelu ja toteutus (Kauhanen ym. 2003) on mieles-
täni kirjoitettu hyvin tapahtuman oikean ajankohdan valinnasta: ”Yleensä tapahtu-
man ajankohdalla on erittäin suuri merkitys. Tapahtuman luonne ja asiakaskunta itse 
asiassa määrittelevät jo hyvin pitkälle tarkoituksenmukaiset ajankohdat. Joidenkin 
tapahtumien ajoitukseen vaikuttavat esimerkiksi koululaisten hiihtolomaviikot ja 
koulujen aloitusajankohdat. Tapahtuman luonne taas vaikuttaa siihen, milloin mil-
laisiakin tapahtumia on tarkoituksenmukaista järjestää.” (Kauhanen ym. 2002, 37.)  
 
Tapahtumassa tullaan huomioimaan koko perhe, ja tarkoituksena on saada perheet 
tekemään asioita yhdessä. Vappupäivä ajankohtana oli sopiva, koska se on pyhäpäi-
vä. Suurella osalla vanhemmista on vapaata, joten perheillä on mahdollisuus lähteä 
tapahtumaan yhdessä. Lisäksi vappupäivä antaa tapahtumaan sopivalle somistukselle 
hyvän syyn, kahvilaan, sekä koko alueelle voidaan laittaa serpentiiniä ja ilmapalloja. 
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Vappupäivään oli helppo myös liittää lapsiperheitä kiinnostavaa oheismyyntiä, kuten 
vappupalloja ja kasvomaalauksia. Koska tapahtuman ideana on huomioida koko per-
he, kaikki aktiviteetit suunnitellaan niin, että koko perhe saa tehdä asioita yhdessä. 
6.4 Tapahtuman riskikartoitus ja riskien torjunta 
”Jokainen tapahtuma sisältää riskejä, jotka voivat johtaa epäonnistuneeseen lopputu-
lokseen. Usein riskit tiedetään etukäteen, ja niiltä voidaan suojautua.” (Kettunen 
2009, 75.) Riskit yritetään kartoittaa ennakolta. Riskien miettiminen jo suunnittelu-
vaiheessa ei ole pirujen maalaamista seinälle. Tunnistettuna riski katoaa ja muuttuu 
hallittavissa ja hoidettavissa olevaksi ongelmaksi. Käytännössä riskit voivat liittyä 
sekä projektin ulkopuolisiin että sisäisiin tekijöihin. (Anttila 2011, 100.) Yleisötapah-
tumaan liittyvät riskit voidaan jakaa monin tavoin. Ne voidaan ajoituksen mukaan 
tapahtumaa edeltäviin, tapahtuman aikaisiin ja tapahtuman jälkeisiin riskeihin tai 
asiaryhmittäin, eli kartoittaa eri asioihin liittyvät riskit. Näitä ryhmiä voisivat olla 
esimerkiksi ympäristöriskit, asiakasriskit, aikatauluriskit, turvallisuusriskit, imago-
riskit, ym. (Kauhanen ym. 2002, 54.) Päätin itse jakaa riskit tapahtumaa edeltäviin, 
tapahtuman aikaisiin ja tapahtuman jälkeisiin riskeihin. 
 
Poroholman lapsiperhetapahtuman riskikartoitusta tehdessäni mieleeni tulivat seu-
raavat riskit, joita tapahtuman suunnittelussa ja järjestämisessä voisi tapahtua: Ta-
pahtumia edeltäviin riskeihin lukeutuvat mm. suunnittelun vajavuus, eli jotain olen-
naista on unohtunut tapahtumasuunnitelmasta, yhteistyökumppaneiden peruuntumi-
nen, esim. mainoksessa mainittu kasvomaalaaja ei pääsekään paikalle, aikataulun 
väärin arvioiminen, jonka vuoksi jotain jää tekemättä, kilpailevien tapahtumien 
markkinoille tulo samanaikaisesti, suuret luonnonmullistukset, jotka vaikuttaisivat 
tapahtumapaikkaan itsessään ja talkootyövoiman saaminen. 
 
Tapahtuman aikana esiintyviin riskeihin kuuluvat huono sää, mikäli sataa tai on liian 
kylmä, ei saavu ihmisiä tapahtumaan, esiintyjän viimehetken peruminen, tapahtuma-
paikalla sattuvat onnettomuudet, kuten kylmään mereen putoaminen, kaatumiset 
yms. aktiviteettiradalla tai sairaskohtaukset, poniajelussa toimivan ponin karkaami-
nen, joka aiheuttaa vaaratilanteita niin ihmisille, kuin mahdollisesti autoille tai muul-
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le omaisuudelle, humalassa olevat ihmiset, jotka saattavat pelottaa lapsia tai aiheuttaa 
käytöksellään uhkaavia tilanteita. 
 
Tapahtuman jälkeisiin riskeihin kuuluvat tapahtuman huono menestys, joka johtaa 
taloudelliseen tappioon, sekä leirintäalueen imago tapahtumajärjestäjänä voi huonon-
tua, mikäli tapahtumassa esiintyy paljon puutoksia. 
 
Riskikartoituksen jälkeen pohdin, miten riskit voitaisiin ehkäistä. Tapahtumaa edel-
täviin riskeihin voidaan varautua tarkistamalla säännöllisesti tapahtumasuunnitelmaa 
ja kontrolloida sen toteuttamista, sekä muokata sitä tarvittaessa. Suunnitelma pitää 
myös yrittää pitää realistisena, jotta kaikki tehtävät asiat on aikataulun puitteissa to-
teutettavissa. Aikataulua tulee siis myös tarkistaa aika ajoin. Suunnitteluvaiheessa 
tuleviin yhteistyökumppaneiden peruutuksiin olen varautunut miettimällä vaihtoeh-
toisia yhteistyökumppaneita. Myös mm. tapahtuman mainoksia suunniteltaessa mie-
tin tarkkaan, mitä asiakkaille uskalletaan luvata. En lupaa mainoksissa varmuudella 
yhteistyökumppaneiden saapumista paikalle, etteivät asiakkaat koe pettymyksiä. 
Näin ajateltuna yhteistyökumppanit ovat vain positiivinen lisä tapahtumassa. Kilpai-
levien tapahtumien tuloa seuraan jatkuvasti mm. internetistä. Jos ilmenee, että jokin 
samantyylinen tapahtuma meinataan järjestää, yritän saada selville, mitä heidän ta-
pahtumaansa on tulossa ja yritän keksiä omaan tapahtumaani jotain, joka houkuttelee 
asiakkaita saapumaan juuri Poroholmaan. Suuriin luonnonmullistuksiin, kuten meren 
rannalla mahdolliseen kevättulvaan varautuminen, on vaikeaa. Seuraan säätietoja, ja 
mikäli tilanne näyttää siltä, että on riskinä esimerkiksi tulva, pyritään tapahtuma siir-
tämään jonnekin muualle. Talkoovoiman saaminen on ehkä näistä kaikista edellä 
mainituista riskeistä suurin riski. Mikäli näyttää siltä, että talkoovoiman saaminen 
meinaa jäädä liian myöhäiseen, tai meinaa jäädä saamatta kokonaan, on siihen va-
rauduttava esimerkiksi vähentämällä aktiviteettiradan pisteiden määrää tai muokatta-
va rataa niin, että perheet pystyvät suorittamaan sen itsenäisesti esim. antamalle heil-
le aktiviteettiradasta kartan, jossa on selostettu jokaisen pisteen tehtävät. Tässä tapa-
uksessa perheet merkkaavat itse karttaan, mitkä pisteet he ovat suorittaneet ja saavat 
palkinnot sen mukaan.  
 
Tapahtuman aikana ilmaantuviin riskeihin varaudutaan jo hyvissä ajoin. Tapahtuman 
suurimpana haasteena koen tapahtumani järjestämisessä leirintäalueella sen sisätilo-
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jen vähyyden. Suurin osa aktiviteeteista on ulkona järjestettäviä ja mikäli sää on 
huono, vaikuttaa se suoraan asiakasmäärään. Huonon sään mahdollisuus toukokuun 
alussa on valitettavan suuri, joten huonoon säähän on varauduttu hankkimalla teltta-
katoksia, joiden alla voidaan osa aktiviteeteista järjestää. Valitettavasti telttoja ei ole 
montaa, joten toisena vaihtoehtona on pyrkiä siirtämään osa pisteistä myös sisätiloi-
hin. Sadekuuroihin varaudutaan myös myymällä kertakäyttösadetakkeja ja sateenvar-
joja kahviosta. Mikäli esiintyjä peruu viimehetkellä, pyrimme nopeasti järjestämään 
joko toisen esiintyjän paikalle tai tuomaan muuta oheisviihdettä tapahtumapaikalle, 
kuten koko perheelle sopivat karaokelaitteet. Perheet saavat porukalla valita lapsille 
sopivista lauluista laulun, jonka joko joku perheenjäsenistä tai koko perhe yhdessä 
voivat esittää.  
 
Onnettomuuksia, kuten kaatumisia tai veden varaan joutumisia ehkäisemme myös 
ennalta. Aktiviteettien rakentamista alueelle pitää miettiä tarkkaan, mikäli alueella on 
leiriytyjiä, etteivät perheille osoitetut aktiviteetit häiritse mahdollisia majoittujia, se-
kä miettiä myös pisteiden sijoittelua turvallisuuden näkökulmasta. Leirintäalue on 
meren rannalla, joka on riskitekijä varsinkin, kun tapahtuma on osoitettu lapsiper-
heille. Pisteet sijoitetaan niin, ettei synny vaaratilanteita veden varaan joutumisesta. 
Aktiviteettiradan pisteet sijoitellaan sellaiseen maastoon, jossa olisi mahdollisimman 
pieni riski kaatua ja veden varaan joutumista pyritään ehkäisemään valistamalla van-
hempia siitä, ettei lapsia saa jättää valvomatta. Henkilökunta puuttuu myös heti asi-
aan, mikäli näkee lapsen seikkailevan ilman valvontaa veden äärellä. 
 
Poniajelutuksen turvallisuudesta huolehditaan pyytämällä paikalle vastuuntuntoinen 
ja asiansa osaava ohjaaja, kenellä on ainakin yksi avustaja mukana. Heillä pitää olla 
aikaisempaa kokemusta poniajelutuksen pitämisestä, sekä hyvä tuntemus poniin, jota 
he taluttavat. Tapahtumassa valvotaan myös tarkkaan ihmisten alkoholinkäyttöä, se-
kä myydään alkoholia ainoastaan anniskelulain puitteissa, eli liian humalassa oleville 
ei tarjoilla. Paikalla on myös järjestyksenvalvojakurssin käyneitä henkilöitä, jotka 
huolehtivat alueen turvallisuudesta häiriköivien ihmisten osalta. Heidän tehtävänsä 
on poistaa häiriköivät ihmiset tapahtuma-alueelta.  
 
Tapahtuman jälkeisiin riskeihin, eli imagon huonontumiseen ja taloudelliseen tappi-
oon varaudutaan myös ennalta. Kustannukset tapahtumassa pidetään hyvin pienenä 
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ja katsotaan, ettei budjetti ylity tapahtumaa järjesteltäessä. Myyntituotteet asetellaan 
houkuttelevasti ja pyritään tekemään lisämyyntiä. Esimerkiksi asiakkaan tilatessa 
kahvin, voidaan hänelle tarjota myös pullaa, jne. Imagon huonontumisen estämiseksi, 
niin työväelle, kuin talkooväelle järjestetään briefing ennen tapahtuman alkamista. 
Jokaiselle tapahtumaan osallistuvalle työntekijälle selvitetään tapahtuman tavoite ja 
korostetaan sitä, että jokainen perhe ja yksittäiset henkilöt alueella ovat tärkeitä sekä, 
että meidän kaikkien tehtävänä on huolehtia heidän viihtyvyydestään auttamalla, 
opastamalla ja palvelemalla heitä parhaamme mukaan.  
7 ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTTAMINEN 
 
Itse tapahtuman toteutusvaiheeseen kuuluvat tapahtumapaikan rakentaminen, itse 
tapahtuman toteutus, sekä tapahtuman purkaminen. (Vallo & Häyrinen 2008, 153.) 
Mielestäni tapahtuman toteutusvaihetta oli helppo lähteä tarkastelemaan operatiivi-
sen kolmion kysymyksillä. Operatiivisen kolmion kysymyksiin kuuluvat kysymykset: 
Miten, millainen ja kuka? Tarkemmin sanottuna kysymykset ovat, miten tapahtuma 
järjestetään, millainen on tapahtuman ohjelma tai sisältö ja kuka tapahtuman järjes-
tää.  
 
Kysymys, miten, avaa tapahtumanjärjestäjälle ajatuksen siitä, miten tapahtuma toteu-
tetaan ja resursoidaan. Täsmällisempiä kysymyksiä ovat, miten tapahtuma toteute-
taan niin, että haluttu tavoite ja viestit saadaan toteutettua, miten tapahtuma saadaan 
toteutettua niin, että idea ja teema näkyvät läpi tapahtuman ja tehdäänkö tapahtuma-
työ itse vai ostetaanko palveluja organisaation ulkopuolelta? Kysymys, millainen, 
vastaa tarkemmin sanottuna kysymykseen millainen on tapahtuman ohjelma ja sisäl-
tö. Tapahtuman sisältö ja ohjelma riippuvat tapahtuman tavoitteesta, kohderyhmästä 
ja halutuista viesteistä. Kysymys, kuka, taas luo kysymyksen kuka tapahtuman järjes-
tää? Eli kuka kantaa tapahtumasta vastuun ja kuka toimii isäntänä. Tapahtuman jär-
jestäjällä ja organisoijalla on aina suuri vastuu. Itse asiassa yhtään tapahtumaa ei pi-
täisi järjestää, jos organisaatiossa ei tiedetä, kenellä on tarve tapahtumalle. 
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Tapahtuman toteuttamista kuvaa hyvin Vallon ja Häyrisen operatiivinen kolmio. Ta-
pahtuman toteutuksesta ovat vastuussa organisaation oma projektipäällikkö ja hänen 
mukanaan projektiryhmä. Operatiivisen kolmion kysymyksistä saadaan vastaus sii-
hen, mikä on tapahtuman teema. Teema muodostaa tapahtuman kattoajatuksen ta-
pahtumailmeestä kutsusta jälkimarkkinointiin. (Vallo & Häyrinen 2008, 95 - 97.) 
 
Päätin käyttää operatiivisia kysymyksiä työssäni, jotta lukijan on helpompi ymmär-
tää, mitä kaikkea lapsiperhetapahtuman järjestämisen eteen pitää tehdä.  
7.1 Poroholman lapsiperhetapahtuman järjestäjät 
Tapahtuman pääjärjestäjänä toimin minä. Roolini on olla tämän tapahtuman projek-
tipäällikkö, joten vastuulleni kuuluu tapahtuman suunnittelu, sekä tapahtumaproses-
sin valvonta suunnittelun alusta tapahtuman loppuun saakka. Tapahtuman järjestämi-
sessä on mukana koko Poroholman henkilökunta, sekä talkooväki, joka pääasiassa 
koostuu ystävistäni. Turvallisuudesta, sekä jokaisen pisteen toimivuudesta vastaa 
henkilökunta, johon kuuluvat Sami Pesosen vanhemmat ja sisarukset, minä, sekä tal-
kooväki. Tapahtumaisäntänä on Sami Pesonen, joka muun muassa toivottaa esiinty-
jän tervetulleeksi lavalle, sekä huolehtii, että vieraat viihtyvät. Sami Pesosen van-
hemmat vastaavat kahvilan, jäätelökioskin, hotdog-kojun, sekä kaupan tarjonnasta. 
Jani ja Jenni Pesonen (sisarukset) vastaavat tuotteiden myynnistä, sekä terassin ja 
muun alueen siisteydestä talkooväen ohella.  
7.2 Lapsiperhetapahtuman järjestäminen 
Poroholman leirintäalueen perhetapahtuma järjestetään itse. Poroholman henkilö-
kunnalla on vahva kokemus tapahtumajärjestämisestä, joten sen vuoksi myös tämä 
tapahtuma päätettiin järjestää myös suurimmaksi osaksi oman organisaation voimin. 
Talkoovoimaa käytetään ainoastaan tapahtumapäivänä eri aktiviteettipisteiden raken-
tamiseen ja pyörittämiseen. Tapahtuma järjestetään vappupäivänä, joten teemana 
perhetapahtumassa on vappu. Tapahtumaa itsessään mainostetaan alusta alkaen niin, 
että kohderyhmälle tulee selväksi se, että tapahtuma on lapsiperhetapahtuma ja jär-
jestetään vappupäivänä. Tapahtumaa mainostetaan paikallislehdessä ja Facebookissa. 
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Tapahtumasta tehdään myös erikseen paikallislehti Uuteen Raumaan juttu, jossa 
haastatellaan minua, sekä toimeksiantajaani. Paikallislehden mainos löytyy liitteestä 
6. 
 
Kuten aiemmin työssäni on mainittu, tapahtuman toteutusvaiheeseen kuuluu raken-
nusvaihe. Rakennusvaihe on yleensä toteutusvaiheen aikaa vievin osuus. Se on vaihe, 
jolloin kulissit pystytetään ja rekvisiitta, kuten somistukset, laitetaan kuntoon itse 
tapahtumaa varten. (Vallo & Häyrinen 2008, 153.) 
 
Tapahtumapaikka somistetaan vapputeeman mukaan heti leirintäalueen portilta lähti-
en ja kahvilaan järjestetään vapputeemaan sopivia tuotteita, kuten munkkeja ja si-
maa. Alueelle tuodaan pomppulinna, joka pitää pystyttää ennen tapahtuman alkua, 
sekä teltta, jossa maskeeraaja tekee kasvomaalauksia. Tapahtumaan on tehty myös 
opastuskylttejä, jotta asiakkaiden on helppo suunnistaa alueella. Kylteillä opastetaan 
tiet eri aktiviteettien luo, sekä wc:n ja kahvion paikka. Tapahtumapäivän aamuna 
pomppulinna ja kyltit viedään paikoilleen, somistetaan alue, avataan kahvila, sekä 
muut kojut.  Ennen tapahtuman alkua opastetaan talkoolaisille, minne jokainen vie 
oman aktiviteettipisteensä, sekä selostetaan, mitä kenenkin pisteellä kuuluu tehdä. 
Yhteistyökumppaneille, jotka tuovat omaa kalustoaan osoitetaan myös omat myynti-
paikat. 
7.3 Poroholman lapsiperhetapahtuman idea ja sisältö 
Miettiessäni tapahtuman ideaa ja sisältöä päätin hyödyntää ulkopuolista informaatio-
ta. Apunani olivat ystäväni ja tuttuni, joilla on lapsia. Kysyin heiltä Facebookin vies-
tiketjun avulla, mitä he toivoisivat tämän tyyliseltä tapahtumalta. Sieltä nousi esiin 
muutamia toiveita ja ehdotuksia, joista aloin tapahtumaa ideoimaan tarkemmin ja 
ensimmäisenä toiveena oli kellonaika. Monet lapsiperheille suunnatut tapahtumat 
olivat nuoren äidin mukaan usein klo 11.00 – 15.00 välillä. Tämä kellonaika oli hä-
nen ja erään toisen äidin mukaan huono, koska silloin on juuri pienempien lasten 
ruoka- ja päiväuniaika. Molempien mielestä tapahtumat voisivat jatkua mielellään 
kello 15.00 jälkeenkin. Toisena toiveena esiin nousi se, että tapahtumassa saisi tehdä 
asioita yhdessä. Useiden vanhempien mielestä olisi mukavaa, mikäli vanhemmat voi-
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sivat myös osallistua aktiviteetteihin. Ehdotuksena viestiketjussa heti seuraavaksi 
tulikin esimerkiksi isä-poika-pussijuoksukilpailu, seikkailurastirata tai muu vastaava. 
Itse olin jo etukäteen miettinyt talutusratsastusta erääksi aktiviteetiksi ja myös se oli 
vanhempien toiveiden joukossa. Myös eri hahmoja pyydettiin kiertämään alueella, 
esimerkiksi muumi. Eräänä ehdotuksena tulivat myös naamiaiset. Muita ehdotuksia 
olivat onginta, pomppulinna, temppurata, arvonta ja tehtävärata. 
 
Itse tapahtuman ohjelma on hyvin vapaamuotoinen. Tapahtuma-alue aukeaa kello 
12.00 ja tapahtuma päättyy kello 18.00.  Talkooporukka, sekä muu henkilökunta saa-
puu paikalle jo aamupäivällä, jotta ehdin opastamaan heille heidän työtehtävänsä, 
sekä kertomaan lyhyesti tapahtuman ideasta. Tapahtuman aikana alueella on aktivi-
teettirata perheille, joka sisältää erilaisia toimintapisteitä. Aktiviteettipisteisiin lukeu-
tuvat muun muassa mölkky, kroketti, piirustuspiste, sanaleikki, kolme erilaista kort-
tipeliä, mikä puuttuu pöydältä- leikki, johdatusleikki ja hernepussi-viesti. Leirintä-
alueen kahviosta perheet saavat passit, joihin lapsilla on mahdollisuus kerätä aktivi-
teettipisteiltä viisi tai kymmenen merkintää. Jokaiselta aktiviteettipisteeltä saa mer-
kinnän tehtävän suoritettuaan. 
 
Aktiviteettipisteiden tarkoitus on saada perheet tekemään tehtäviä yhdessä. Osa pis-
teistä on liikunnallisia ja osassa on hieman askarruttavampia tehtäviä. Kaikki pelit ja 
leikit on suunniteltu niin, että ne soveltuvat niin leikki-ikäisille kuin vanhemmillekin. 
Joillain pisteillä vanhempien tuki lapselle korostuu hyvin paljon. Vaativuustasoa pys-
tytään siis nostamaan iän ja halukkuuden mukaan. Jokaisella pisteellä on oma valvo-
jansa, joka kertoo mitä pisteellä kuuluu tehdä, sekä antaa merkinnän passiin. Pisteitä 
saa käydä läpi niin monta kuin haluaa ja ehtii, kuitenkin alle 5-vuotiaiden pitää suo-
rittaa vähintään viisi rastia. Passit palautetaan ennen kotiin lähtöä kahvilaan, josta saa 
palkinnon, sekä diplomin joko viiden tai kymmenen merkinnän arvosta. Diplomi löy-
tyy liitteestä 5. Tapahtuman aikana kierrän itse eri pisteitä läpi ja varmistan, että kai-
killa pisteillä asiat sujuvat. Näin pystyn pitämään kontaktia talkooporukkaan, mikäli 
heille syntyy tapahtuman aikana kysyttävää ja tauottamaan heitä. 
 
Alueella on myös tapahtuman aikana pomppulinna, poniajelutusta, vappupallojen 
myyntiä, kasvomaalausta ja merivartioston kaluston esittelyä. Koko tapahtuman pää-
esiintyjänä on taikurit, jotka vetävät perheille sopivan show’n. Oheispalveluina on 
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kahvila/terassi, jossa soi lastenmusiikki, jäätelökioski, hotdog-koju ja paistetun mak-
karan myynti. Tapahtuman ohjelma on tarkoitettu olemaan rento ja sellainen, että 
perheet saavat itse päättää moneltako haluavat tapahtumaan tulla ja kauanko he ha-
luavat tapahtuma-alueella viihtyä. Näin kaikilla on mahdollisuus osallistua tapahtu-
maan, vaikka perheillä olisikin eri päivärytmi. 
7.4 Tapahtuman purkuvaihe 
Tapahtuman purkuvaiheeseen osallistui niin talkooporukka kuin oma henkilökunta-
kin. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen aktiviteettipisteen pyörittäjä siivosi 
oman pisteensä ja toi pisteellä olleet tavarat lähelle kahviota, josta ne olivat taas 
helppo lastata autoihin. Terassi/ kahvio jäi tapahtuman jälkeen vielä auki, joten suu-
rempi siivous suoritettiin vasta seuraavana päivänä, jolloin kaikki somisteet otettiin 
pois ja siivottiin alue vielä tarkemmin oman henkilökunnan voimin. Samoin pomp-
pulinna purettiin ja vietiin vasta tapahtumapäivän jälkeen pois alueelta, koska sen 
purkaminen ja kuljettaminen pois alueelta olisi saattanut häiritä vielä paikalle jäänei-
tä terassin asiakkaita. 
8  PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN JA TAPAHTUMAN ARVIOINTI 
 
Kuten projektin määrittelyvaiheessa kerrottiin, on kaikilla projekteilla loppu. Projek-
tien päättymisen jälkeen voidaan siirtyä seuraaviin projekteihin ja keskittyä uusiin 
projekteihin. Projektiluontoisen työn päättämiseen ei riitä vain loppuraportin kirjoit-
taminen työn tilaajalle. Projektin on päätyttävä päätöksenteon tasolla ja henkisellä 
tasolla. On ollut myös tilanteita joissa projektin päättymisestä ei kuitenkaan tehdä 
virallista päätöstä. Projektin virallinen päättäminen on projektin ohjausryhmän tehtä-
vä. Projektin lopuksi ohjausryhmä kutsutaan koolle, ja sille esitellään projektin tu-
lokset sekä päätösesityksenä projektin päättäminen. Molempien osapuolten, projektin 
tilaajan ja tekijän, pitää olla joustavia projektin loppuvaiheessa. Projektin tekijän on 
jaksettava täyttää tilaajan viimeisiä toiveita ja tilaajan on puolestaan osattava jossain 
vaiheessa panna piste lisä- ja muutostöille, sekä todettava projektin tulokset riittävik-
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si. Useat projektit synnyttävät päättyessään uusia tarpeita ja ajatuksia tarvittavista 
töistä. Nämä ideat on hyvä kirjata ylös seuraavien projektien pohjaksi. (Kettunen 
2009, 181 – 182). 
  
Projektin päättäminen oli työssäni helppoa, koska projektin alku- ja päätösvaihe oli-
vat niin selkeät. Projektina oli siis tapahtuman suunnittelu ja toteutus, ja kun toteu-
tusvaihe oli suoritettu, sen jälkeen tuli luonnollisesti projektin päätösvaihe eteen. En-
simmäisenä tapahtuman purkamisen jälkeen kiersin kaikki talkoolaiset yksitellen läpi 
ja keräsin heiltä palautetta. Palautteen keräämisellä tarkoitan tässä niin heidän omien 
mielipiteidensä keräämistä tapahtuman toiminnasta, sekä asiakkaiden heille antaman 
palautteen keräämistä jokaisesta pisteestä erikseen. Talkoolaisia oli yhteensä 11, yksi 
heistä tuli vasta kello 16.00 vapauttamaan yhden talkoolaisista aiemmin, joten pai-
kalla oli tasan kymmenen talkoolaista koko tapahtuman ajan. Tapahtumapisteitä oli 
siis kymmenen tapahtuma-alueella.  
 
Jokaiselta aktiviteettipisteeltä tuli erittäin hyvää palautetta. Lapset olivat innoissaan, 
koska he saivat suorittaa pisteitä läpi yhdessä vanhempiensa kanssa. Monet van-
hemmat taas olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, miten paljon heidän lapsensa oike-
asti osaavatkaan, kun heille vain antaa mahdollisuuksia kokeilla omia taitojaan. Tästä 
loistavana esimerkkinä voidaan antaa johdatuspiste, jossa vanhempien silmät peitet-
tiin ja lasten oli tarkoituksena johdattaa vanhempiaan rajatulla alueella, sekä varottaa 
vanhempiaan mahdollisesti tiellä olevista asioista, kuten isosta kivestä ja puista. 
Vanhemmat kokivat, että piste herätti heissä tunteen siitä, että omaan lapseen uskal-
taa luottaa. Lisäksi vanhemmat huomasivat, miten mielissään lapset olivat siitä, että 
heille annettiin tärkeä vastuu; heidän piti huolehtia omasta vanhemmastaan. Van-
hemmilta tuli paljon kehuja radan monipuolisuudesta ja siitä, että pisteet oli suunni-
teltu perheille, ei ainoastaan lapsille. Pisteitä olivat muun muassa piirustuspiste, her-
nepussien heitto-piste, mölkky, hernepussiviesti, kroketti ja sanaleikki-piste. Kiitosta 
tuli myös siitä, että nämä pisteet antoivat heille myös ideoita siitä, mitä kaikkea las-
ten kanssa voi leikkiä kotona, ilman suuria järjestelyitä.  
 
Talkooväen palaute tapahtumasta oli myös hyvää. He kokivat, että tapahtumapäivä 
sujui hyvin ja heidän mukaansa työjaot ja tehtävät olivat selkeät. Ainoana huonona 
puolena talkoolaiset kokivat sen, että alueella tuuli, ja sen vuoksi monille tuli kylmä 
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tapahtuman aikana. Koska talkooväkeä oli tasan se määrä, mitä pisteitäkin, oli tal-
koolaisten tauottaminen hankalaa, koska itselläni oli koko ajan jotain tekemistä alu-
eella. Ehdin tauottamaan jokaista kerran tai kaksi koko tapahtuman aikana, mutta tal-
kooväki olisi tuulen takia tarvinnut mielestäni taukoja enemmän. Olisin siis tarvinnut 
ainakin yhden talkoolaisen aktiviteettiradalle lisää, jotta talkoolaiset olisivat ehtineet 
pitää tauot. Lisäksi tämä yksi talkoolainen olisi voinut olla jakamassa kirjallisia pa-
lautelappuja passien palauttajille ja kirjoittaa heille diplomit, jotta heidän ei olisi tar-
vinnut jonottaa kahvilan jonossa palkintoja. Talkoolaiset kokivat myös, että aktivi-
teettirataa kokonaisuudessaan olisi ollut hyvä kuuluttaa ja mainostaa tapahtuman ai-
kana, koska se oli hieman syrjässä muusta tapahtuma-alueesta. Palautteen keräämi-
sen jälkeen kiitin erikseen henkilökohtaisesti jokaista talkoolaista heidän työpanok-
sestaan ja ilmoitin heidän olevan vapaita lähtemään. 
 
Kahviossa oli tapahtuman aikana palautelappuja, joita asiakkailla oli mahdollisuus 
täyttää tapahtuman aikana, mutta sieltä ei palautetta juuri tullut.  Palautelapuissa ky-
syttiin tapahtuma-alueen viihtyvyydestä, tapahtuman palveluista ja niiden toimivuu-
desta, tapahtuman esiintyjien numerosta, sekä sitä oliko tapahtuman taikuriesitys ko-
ko perhettä viihdyttävä. Lisäksi kysyttiin aktiviteettiradan toimivuudesta ja tapahtu-
man ajankohdasta. Palautelappuja oli palautettu ainoastaan neljä kappaletta, joten en 
pitänyt niiden arvoa kovinkaan suurena. Palautelapuista kolmessa kehuttiin tapahtu-
maa, sen ajankohtaa ja tapahtumassa olleita aktiviteetteja, sekä toivottiin tapahtumal-
le jatkoa myös tulevaisuudessa. Ainoastaan yhdessä palautelapussa oli negatiivista 
palautetta. Negatiivista palautetta tuli tapahtuman kellon aikojen puutteellisesta il-
moittamisesta mainonnassa. Negatiivisessa palautteessa ihmeteltiin taikurin esiinty-
misajan puuttumista mainoksissa, sekä sitä, että tapahtuman ilmoitettiin kestävän 
kuuteen Facebookissa olleen tapahtumamainoksen mukaan. Asiakas koki, ettei alu-
eella tapahtunut enää mitään kolmen jälkeen. Tämän uskoisin johtuvan siitä, että tai-
kuriesitys oli jo silloin ohi ja poniajelu loppui jo puoli neljältä. Kuitenkin jokaisessa 
palautteessa oltiin tyytyväisiä alueen somistukseen, sekä tapahtuman puitteisiin yli-
päätään. 
 
Tapahtuman loppuessa leirintäalue jatkoi vielä toimintaansa terassina, joten sovin 
toimeksiantajani kanssa tulevani seuraavana päivänä takaisin siivoamaan alueen lei-
rintäalueen henkilökunnan kanssa. Pidimme toimeksiantajani ja Poroholman leirintä-
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alueen henkilökunnan kanssa loppupalaverin tapahtuman jälkeisenä päivänä. Loppu-
palaverissa käsiteltiin kahvilaan tullutta palautetta, sekä henkilökunnan ja tapahtu-
man toimintaa. Koska asiakkaat tulivat heti aktiviteettiradan suorittamisen jälkeen 
kahvioon tuomaan passeja, sai kahvion henkilökunta suoraa palautetta niin radasta, 
kuin koko tapahtumastakin. Kahvion henkilökunnan mukaan ainoa asia, joka sai ne-
gatiivista palautetta, oli kylmä tuuli. Kehitysideoiksi asiakkaat sanoivat saman, kuin 
talkoolaisetkin, että aktiviteettiradan sijaintia olisi voinut tuoda paremmin ilmi opas-
tuskyltein, sekä radan ”säännöt” olisi voitu selittää jo kahviossa. Monille asiakkaille 
oli epäselvää, ettei rataa tarvitse kiertää missään järjestyksessä, vaan että rataa sai 
kiertää vapaasti haluamassaan järjestyksessä. Muuten rata sai ainoastaan hyvää pa-
lautetta. Hyvää palautetta kahvioon oli tullut samoista asioista kuin talkoolaisillekin, 
eli siitä, että perheet tekivät yhdessä asioita, sekä siitä, että radan pisteet olivat moni-
puoliset ja että rata oli ilmainen. Kahvion henkilökunnan mukaan moni olisi ollut 
valmis maksamaan siitä. Tapahtuma kokonaisuudessaan sai erittäin hyvää palautetta. 
Asiakkaiden mielestä oli mahtavaa, että tapahtuma-alueella oli niin paljon tekemistä. 
Suurimmat kehut sai kuitenkin Poroholman leirintäalueella ensimmäistä kertaa ollut 
jättipomppulinna, joka on siis suurin pomppulinna koko eteläisessä Suomessa. 
Pomppulinna oli ahkerassa käytössä koko tapahtuman ajan. Koko Poroholman henki-
lökunta, mukaan lukien toimeksiantajani Sami Pesonen, oli erittäin tyytyväinen ta-
pahtumani suunnittelusta ja toteuttamisesta. He olivat kaikki vahvasti sitä mieltä, että 
tapahtuma toistetaan myös ensi vuonna vappupäivänä ja tulevaisuudessa siitä tulisi 
toistuva tapahtuma. 
 
Itse pyrin myös tapahtuman aikana keräämään mahdollisimman paljon henkilökoh-
taista palautetta tapahtuman kokonaisuudesta. Joko asiakkaat olivat erittäin tyytyväi-
siä tapahtumaan tai arkoja antamaan palautetta, mutta en myöskään saanut huonoa 
palautetta kuin kylmyydestä. Asiakkailta, jotka sanoivat kylmyydestä, esitin lisäky-
symyksen tapahtuman ajankohdasta. Kuitenkin kylmyydestä huolimatta, he olivat 
kaikki samaa mieltä siitä, että perhetapahtuman ajankohdaksi sopi erittäin hyvin vap-
pupäivä, eivätkä he esittäneet toiveita tapahtuman ajankohdan muutoksesta. Perheet 
pitivät myös paljon taikureiden esiintymisestä. Esiintyjä oli monien mielestä erittäin 
hyvä, koska niin lapset kuin aikuisetkin nauttivat taikatempuista.  
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Kokonaisuudessaan olin itse erittäin tyytyväinen tapahtumaan. Olin tyytyväinen sii-
hen, että sain vappupäiväksi tarvittavan talkooväen kasaan, vaikka olisinkin vielä 
ainakin yhtä talkoolaista kaivannut. Mielestäni olin suunnitellut tapahtuman erittäin 
hyvin, koska päivä sujui kaiken kaikkiaan juurin niin kuin olin sen suunnitellutkin 
kulkevan. Tosin tapahtumaan saapui jopa enemmän asiakkaita, kuin olin osannut ku-
vitella, joka loi välillä jopa pientä kiireen tuntua. Alueelle oli toivottu jotain lapsia 
viihdyttävää hahmoa, joten olin varannut entisestä työpaikastani Rossosta, Onni Ora-
va -puvun, jossa minun oli tarkoitus kävellä jonkin aikaakin alueella. Nyt aika loppui 
kesken, enkä ehtinyt olemaan kuin kaksikymmentä minuuttia Onnina. Lisäksi olin 
itse suunnitellut jakavani palautelappuja asiakkaille, mutta minulla ei ollut toivetta-
kaan ehtiä jakamaan lappuja, jonka vuoksi kirjallinen palaute jäi todella suppeaksi.  
 
Riskianalyysissä en ollut huomioinut tarpeeksi tarkkaan sitä, minne poni olisi ollut 
hyvä sijoittaa. Koska alueelle tuli paljon ihmisiä, piti poni siirtää hieman syrjemmäs, 
koska ihmispaljous hieman hermostutti ponia. Ongelmaa tuottivat moottoripyörällä 
alueelle tulevat ihmiset, vaikka alue oli puomein suljettu. Moottoripyöräilijät pääsi-
vät ohittamaan puomit ja ajoivat poniajelutus-paikan ohi, joka taas hermostutti ponia. 
Jouduin monesti pysäyttämään moottoripyöräilijöitä ja kieltämään heitä tulemasta 
alueelle pyörien kanssa, jossa on paljon ihmisiä ja pieniä lapsia, jotka eivät välttä-
mättä osaa moottoripyöriä varoa. Rakensin myös kyltit puomeihin, joissa luki: ”Alu-
eella ajo kielletty”, mutta he eivät välittäneet niistä paljoakaan. 
 
Tapahtuman rakentamisen ja toteuttamisen aikataulutus sujui myös hyvin. Alue oli 
täysin valmis ottamaan asiakkaat vastaan kello 12.00. Ainoa asia, joka aikataulutuk-
sessa mielestäni meni pieleen, oli Facebookissa ilmoitettu tapahtuman kesto, eli kello 
12.00 – 18.00. Olin suunnitellut tapahtuma-ajan liian pitkäksi. Olisi ollut hyvä, mikä-
li tapahtuma-ajaksi olisi ilmoitettu kello 12.00 – 16. 00 ja tapahtumaa olisi jatkettu 
siitä tarvittaessa pidempään. Toinen asia, joka olisi vaatinut muutosta, oli aktiviteetti-
radan opasteet. Kuten talkooväki ja asiakkaat sanoivat, olisi rataa ollut hyvä mainos-
taa enemmän. Tosin siinä samassa olisi saattanut syntyä ongelma siitä, että suosio 
olisikin ollut odotettua paljon suurempi. Aktiviteettirata-passeja ja diplomeja oli pai-
nettu sata kappaletta. Täysiä passeja palautettiin 83 kappaletta, joten passit ja diplo-
mit olisivat saattaneet loppua kesken, mikäli kävijöitä olisi ollut paljon enemmän. 
Pyhäpäivän takia olisi ollut todella vaikeaa saada mistään lisää passeja ja diplomeja 
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tulostettua, koska leirintäalueella ei väriprintteriä ollut. Muutoksia tulevaisuuden va-
ralle tarvitsi siis tehdä ainoastaan talkooväen suuruuteen, sekä mainontaan niin ennen 
tapahtumaa, kuin tapahtuman aikanakin. 
9 TYÖN LUOTETTAVUUS 
 
”Toiminnallinen opinnäytetyö tulee myös tehdä tutkivalla asenteella siitä huolimatta, 
että opinnäytetyössä ei toteutettaisikaan selvitystä. Mitä tarkoittaa tutkiva asenne 
toiminnallisessa opinnäytetyössä? Se tarkoittaa valintojen joukkoa, valintojen tarkas-
telua ja valinnan perustelua aihetta koskevaan tietoperustaan nojaten.” (Vilkka & Ai-
raksinen 2003, 154.) 
 
Vilkan ja Airaksisen (2003) mukaan oman opinnäytetyön kokonaisuuden arviointi on 
osa oppimisprosessia. He luettelevat kolme eri asiaa, joihin tulisi kiinnittää huomiota 
omaa työtä arvioitaessa. He kirjoittavat näin: 
 
”Ensimmäisen arvioinnin kohteena on työn idea, johon voidaan lukea aihepiirin, ide-
an, tai ongelman kuvaus, asetetut tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja tietoperusta 
sekä kohderyhmä. Toinen keskeinen arvioinnin kohde on työsi toteutustapa, johon 
voidaan katsoa kuuluvan keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja aineiston kerääminen. 
Lisäksi toteutustapaan voidaan katsoa kuuluvan opinnäytetyön tiedonhankkimiseksi 
tai faktatietojen tarkistamiseksi tehty selvitys. Selvityksen luotettavuutta kannattaa 
toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastella lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka on-
nistunut selvityksen asiaongelman ja tutkimusongelman asettaminen oli toiminnalli-
sen opinnäytetyön kannalta, miten onnistunut oli aineiston keräämiseen valittu keino 
ja miten laadukas aineisto loppujen lopuksi oli sisällöllisen päätöksenteon näkökul-
masta. Kolmas tärkeä asia on arviosi prosessin raportoinnista ja opinnäytetyön kie-
liasusta.” (Vilkka & Airaksinen 2003, 154, 157 - 159.) 
 
Opinnäytetyöni luotettavuutta on käsitelty työssäni koko raportin läpi. Aiheeni työssä 
oli mielestäni ajankohtainen, ja perhetapahtuman suunnittelu ja toteutus ideana hyvä, 
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koska aiemmin samantyylistä tapahtumaa ei Raumalla ole ollut. Asetin tavoitteekseni 
onnistuneen perhetapahtuman suunnittelun ja toteutuksen projektin näkökulmasta. 
Työni luotettavuutta tuo esiin sen tarkka projektin vaiheiden noudattaminen. Työni 
vahvana ohjenuorana käytin projektin eri vaiheiden teoriaa, joka selvensi itselleni, 
mitkä asiat työssäni olivat välttämättömiä tehdä ja mitkä asiat taas olivat turhia. Li-
säksi tämä tapa ehkäisi minua tekemästä virheitä projektin eri vaiheissa. Kirjat, josta 
teoriatietoni projektiin liittyen hankin, olivat lähes kaikki suhteellisen tuoreita pai-
noksia, joten niistä saatu tieto oli vielä luotettavaa.   
 
Olen työssäni miettinyt tarkkaan millä menetelmillä hankin itselleni luotettavaa tie-
toa siitä, miten onnistun tavoitteissani, eli tapahtuman suunnittelussa ja toteuttami-
sessa, parhaalla mahdollisella tavalla. Valitsin teoriatiedon tueksi toiminnalliset me-
netelmät, joita olivat havainnollistaminen, haastattelut ja benchmarking. Koin saava-
ni parhaiten näillä menetelmillä luotettavaa ja ajankohtaista tietoa tapahtumien to-
teuttamisesta, sekä apua oman tapahtumani suunnitteluun, kuten kohderyhmäni tar-
peiden ja halujen tunnistamiseen. Koin valitsemani menetelmät työssäni erittäin hy-
viksi.  
 
Varsinaista laajempaa selvitystä en työssäni tehnyt. Ryhmäkysely tapahtuman aktivi-
teeteistä Facebookissa oli työssäni lähinnä selvityksen tekemistä, mutta se liittyi lä-
hinnä työni toiminnalliseen osuuteen, eli itse tapahtumaan. Kysely tosin tuotti itsel-
leni suunnattoman paljon hyviä ideoita aktiviteettiradan pisteisiin ja käytin hyväkseni 
kyselystä saamiani ideoita. Koska aktiviteettiradan eri pisteet saivat paljon positiivis-
ta palautetta, voidaan todeta, että tämä selvitys oli työni toiminnallisen osuuden kan-
nalta erittäin hyödyllinen. Työni luotettavuutta korostaa aikataulun täydellinen pitä-
minen, sekä tapahtuman onnistuminen. Työni tarkoitus oli toimeksiantajani kannalta 
luoda hänelle leirintäalueelle tapahtuma, joka toisi uutta kohderyhmää, eli lapsiper-
heitä paikalle, sekä mahdollisuuden järjestää myöhemmin samankaltainen tapahtuma 
uudelleen. Molemmat tavoitteet täyttyivät ja tapahtumasta on toimeksiantajani mu-
kaan tulossa toistuva tapahtuma. 
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10 OMAA POHDINTAA  JA  TAPAHTUMAN KOOSTE 
 
Kun tuli ajankohtaiseksi päättää oman opinnäytetyön aihe, olin jo oman aiheeni päät-
tänyt. Tapahtuman suunnittelu ja toteutus tuntui mukavalta aiheelta, koska koin sen 
tutuksi ja turvalliseksi aiheeksi. Olen ammatiltani jo valmiiksi matkailualalle valmis-
tunut ohjelmapalveluiden tuottaja, joten olen opiskellut aiheeseen liittyvää tietoa 
kolme vuotta. Kuitenkaan en aiemmin ollut tapahtumaa itsenäisesti järjestänyt, joten 
tahdoin oppia siitä lisää, sekä hankkia tulevaisuuden varalle kokemusta tapahtuman 
järjestämisestä. Kun itselläni oli jo vahva idea valmiina, oli helppo ”myydä” idea 
toimeksiantajalleni. Olin itse pohtinut valmiiksi, millaisen tapahtuman tahdon järjes-
tää ja minne. Toimeksiantajani otti mielellään idean vastaan. 
 
Ennen varsinaisen työn aloittamista perehdyin aiheeseen pitkän aikaa. Minulla oli 
jonkinlainen aavistus siitä, mitä kaikkea tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen 
kuului, koska olen monesti ollut auttamassa eri tapahtumien järjestämisessä. En kui-
tenkaan ollut koskaan aiemmin perehtynyt alan teoriatietoon ja yllätyinkin siitä, mi-
ten paljon hyvää kirjallisuutta oli saatavissa. Tämä tosin aiheutti itselleni ongelman 
siitä, miten kaikkea tietoa käyttäisi niin, että saisin opinnäytetyöstäni selkeän rapor-
tin, jossa kulkisi toiminnallinen osuus ja teoriaosuus luontevasti yhdessä. Tapahtu-
man järjestämisestä oli hyvin selkeää kirjallisuutta, mutta niissä ei kuitenkaan ollut 
suoraa linjaa, mistä olisin voinut ottaa itselleni selkeän kuvan siitä, miten raporttini 
menisi loogisesti eteenpäin. Tämän vuoksi, koska myös tapahtuman järjestämiseen 
liittyvässä kirjallisuuden puhuttiin paljon projektin vaiheista, päätin tutustua parem-
min myös projektiin liittyvään kirjallisuuteen. Tämä selvensi itselleni huomattavasti 
sitä, miten lähtisin työtäni viemään eteenpäin ja päätin tämän vuoksi ottaa työhöni 
projektin näkökulman. Suurin ongelmani oli nyt yhdistää tapahtuman järjestämisen 
eri vaiheet ja projektin eri vaiheet työssäni niin, että lukija ymmärtäisi, että on ole-
massa vain yksi tapahtuma, joka on projektin näkökulmasta tehty. Ei suinkaan jokin 
tapahtuma, jonka lisäksi on tehty jokin projekti. Toiminnallisen osuuden tiedon han-
kinta oli myös mielestäni helppoa. Käytin muun muassa kvalitatiivisia menetelmiä, 
kuten havainnollistamista ja haastatteluja. Ongelmakseni tosin muodostui taas se, 
miten saan liitettyä keräämäni tiedon raportin tekstiin, niin että kappaleista tulisi jär-
keviä kokonaisuuksia. Muokattuani työtäni monta kertaa, olen vihdoin tyytyväinen 
työni sisällön järjestykseen. 
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Itse tapahtuman järjestäminen sujui hyvin, vaikka olin jossain vaiheessa hyvin epä-
varma tapahtumani toteutumisesta kaiken vastuun tullessa itselleni. Käytännön osuu-
den suurimmaksi haasteeksi koin sen, että huomasin olevani hyvin yksin tapahtuman 
suunnittelussa. Aloitin alustavat suunnittelut jo syksyllä 2011, jolloin pidimme yhden 
palaverin toimeksiantajani kanssa. Kerroin hänelle palaverissa, mitä haaveilin tapah-
tumalta ja mitä kaikkea olin ajatellut, että tapahtumassa olisi. Toimeksiantajani oli 
suhteellisen välinpitämätön silloin suunnitelmistani, koska hänen mielestään oli liian 
aikaista suunnitella mitään. Tämä saattoi johtua siitä, että toimeksiantajani oli silloin 
juuri lähdössä pitkälle matkalle ja ilmoitti palaavansa vasta vuodenvaihteen jälkeen. 
En saanut siis minkäänlaista tukea suunnitteluni avuksi ennen vuodenvaihdetta. Tä-
män vuoksi perehdyin syksyn ajan teoriatietoon ja pohdin itsekseni, mitä tietoa tuli-
sin tarvitsemaan. Suunnittelin myös itselleni aikataulun projektilleni, jolla päätin pro-
jektini viedä läpi. 
 
Vuodenvaihteen jälkeen olin jo itse hyvin selvillä siitä, mitä tietoa tarvitsin toimek-
siantajaltani, jotta pääsin kunnolla kiinni tapahtuman realistiseen suunnitteluun. Pa-
laveri tuottikin tulosta ja sain laadittua itselleni projektisuunnitelman, joka alkoi vah-
vasti viedä työtäni eteenpäin. Kaikki vastuu suunnittelussa jäi minulle, koska toimek-
siantajani oli hyvin kiireinen omien töidensä kanssa. Suunnittelun ohessa kysyin vain 
välillä hänen mielipidettään päätöksistäni, mutta hän vaikutti olevan tyytyväinen 
työhöni, eikä tahtonut oikein puuttua siihen. Suunnitteluvaiheessa koin vaikeimmaksi 
asiaksi yhteistyökumppaneiden saannin alueelle. Lisäksi oli välillä suunnattoman 
turhauttavaa, kun kukaan ei osannut vastata mitään varmaksi ja vastauksia sai olla 
moneen kertaan pyytämässä. Talkooporukan saaminen vappupäivänä järjestettävään 
tapahtumaan osoittautui myös hyvin haasteelliseksi, koska kukaan ei tiennyt varmak-
si pääsisikö töiltään tulemaan, tai osannut päättää uskaltaako luvata saapuvansa pai-
kalle vai ei, koska edellisenä päivänä oli vappuaatto. Sain viimeiset vahvistukset tal-
kooporukan saamisesta kokoon vasta päivää ennen tapahtumapäivää, joten olin 
suunnitellut jo erilaisia toimintatapoja, miten saisin tapahtuman pyörimään, jos tal-
kooporukkaa ei saavu paikalle. Kaiken onneksi sain kuitenkin juuri tarpeellisen mää-
rän talkoolaisia paikalle, joka mahdollisti alkuperäisessä suunnitelmassa pysymisen.  
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Lisäpainetta loi se, että alueelle oli päätetty rakentaa uusi katettu terassi ennen ava-
jaisia. Aikataulu oli terassin osalta hyvin tiukka ja terassi valmistui vasta tapahtuma-
päivän aamuna. Tästä syystä kaikki ennen tapahtumaa tehtävät asiat ja hankinnat 
kaatuivat minun vastuulleni, vaikka vastuuta piti alun perin jakaa minun ja toimek-
siantajan välillä. Toimeksiantajani onneksi ehti kuitenkin huolehtimaan siitä, että 
mainokset saatiin lehteen, sekä jaettavia mainoksia minulle. Hän oli myös järjestänyt 
paikallislehden toimittajan tekemään tapahtumasta jutun lehteen ennen tapahtumaa. 
Lisäksi hän oli suhteitaan käyttämällä saanut aktiviteettiradan passit tehtyä, sekä so-
vittua taikureiden kanssa, moneltako he saapuvat paikalle tapahtumapäivänä. Kui-
tenkin näiden asioiden hoitamiseksi, piti minun monesti olla häntä muistuttamasta 
näistä tehtävistä, jotka hän oli luvannut hoitaa. 
 
Tapahtumapäivänä olin jakanut vastuualueet mahdollisimman selkeästi. Talkoopo-
rukka vastasi aktiviteettiradan pisteistä, sekä asiakkaiden opastamisesta tapahtuma-
paikalla, yksityinen ohjelmapalveluiden tuottaja tuli vetämään alueelle poniajelutus-
ta, Rauman tanssiseura Fikuleeri myi alueella vappuilmapalloja, yksityinen meikkaa-
ja/maskeeraaja oli tekemässä kasvomaalauksia ja Pesosten koko perhe, jotka siis 
pyörittävät Poroholman leirintäaluetta, vastasivat jäätelön myynnistä, sekä kahviosta. 
Oman isäni sain alueelle paistamaan makkaraa ja tekemään hot dogeja. Tapahtuman 
esiintyjät, eli taikurikaksikko nimeltään Maagiset, vetivät oman show’nsa ja tekivät 
alueella ilmapallofiguureja lapsille. Lisäksi alueelle piti tulla henkilö, joka olisi pu-
keutunut maskottipukuun, mutta hän ei koskaan saapunut paikalle. Omiin työtehtä-
viini olin alun perin suunnitellut aktiviteettiradalla työskentelevien tauottamisen, se-
kä palautteen keräämisen alueella. Osanottajien määrä kuitenkin yllätti positiivisesti 
kaikki, enkä siis ehtinyt keräämään kirjallista palautetta keneltäkään. Sen sijaan, kos-
ka olin maskottipuvun pyytänyt Rossosta, oli minun itseni hypättävä Onni Orava -
pukuun, huolehdittava, että makkara/hot dog- kojulla riitti kaikki tarvittava, tauotet-
tava talkooväkeä ja auttaa poniajelutusta pitävää yrittäjää, koska alueelle tuli kiellos-
ta huolimatta moottoripyöriä ajelemaan.  
 
Mielestäni työni tavoitteet täyttyivät erinomaisesti, koska positiivista palautetta tuli 
niin omasta projektiorganisaatiosta, mukaan lukien talkoolaiset, yhteistyökumppa-
neilta, kuin asiakkailtakin. Lisäksi tavoitteeni sellaisen tapahtuman suunnittelusta, 
joka olisi kannattava toteuttaa myös tulevaisuudessa, onnistui, koska toimeksiantaja-
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ni oli vahvasti sitä mieltä, että tapahtumasta tehdään mahdollisesti vuosittain toistu-
va. Aikataulutus piti, koska olin suunnitellut hyvin joustavan aikataulutuksen. Olin 
tyytyväinen, etten ollut suunnitellut tiukkaa aikataulua itselleni, koska nyt minulla oli 
mahdollisuus miettiä vaihtoehtoisia toimintatapoja, jos olisi tullut ongelmia. Tämän 
vuoksi säästyin suunnattomalta stressiltä tapahtuman toteutuspäivän lähestyessä, 
koska olin varautunut sää mukaan lukien kaikkeen. 
 
Eniten jäi harmittamaan vähäinen kirjallinen palaute, koska en usko, että ihmiset an-
toivat täysin rehellistä palautetta kasvokkain. Uskon, että olisin saanut enemmän ke-
hitysideoita ja luotettavampaa palautetta kirjallisessa muodossa. Kuitenkin tapahtu-
man päättyessä olin erittäin tyytyväinen työhöni. Tapahtuma-alue oli täynnä ihmisiä 
heti kello 12.00 eteenpäin ja ihmismäärä väheni vasta kello 16.00. Olin hyvin onnel-
linen siitä, että tapahtumassa lähes kaikki sujui, niin kuin olin suunnitellutkin. Lisäk-
si pieni 200€ budjettini, jonka sain toimeksiantajaltani riitti loistavasti toteuttamaan 
niin alueen somistuksen, kuin aktiviteettiradan hankinnatkin. Asiat, jotka olisin voi-
nut hoitaa paremmin, olivat tapahtuman keston suunnittelu, koska nyt olin suunnitel-
lut tapahtumasta liian pitkän, sekä talkooväen määrä. Olisi ollut hyvä hankkia niin 
kutsutusti vara-väkeä, joka olisi kutsuttu paikalle tarvittaessa. Työ itsessään oli haas-
tava, koska en saanut tukea toimeksiantajaltani kuin vasta tapahtumapäivänä. Kui-
tenkin koen, että se oli loppujen lopuksi vain positiivinen asia, koska nyt jouduin itse 
miettimään kaikki asiat ja ottamaan itse kaikesta vastuun. Uskon tämän työn kehittä-
neen osaamistani tällä alalla erittäin paljon ja lisäävän varmuuttani siitä, että uskallan 
jatkossakin ottaa haasteita vastaan. Tämä työ myös vakuutti minut siitä, että tahdon 
toistekin olla tapahtuman järjestäjänä. 
 
Tapahtuman- ja projektin järjestämisestä löytyi paljon kattavaa tietoa. Kuitenkin 
koin, että kaikki lukemani teoria ei ollut tarpeellista tämänkokoisen tapahtuman jär-
jestämisessä. Vaikka arvioitu kävijämäärä ylittikin tuhannen ihmisen rajan, ei se vai-
kuttanut tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Niin tapahtuman suunnittelun, 
kuin projektin järjestämisen teoriassa oli kerrottu hyvin yksityiskohtaisesti mm. tar-
kan projektiorganisaation ja budjetin laatimisen tärkeydestä. Nämä asiat olivat hyvin 
vähäpätöisiä käytännössä, koska varsinaista projektiorganisaatiota ei koskaan synty-
nyt, eikä budjettia laadittu. Hoidin suuren osan asioista itse ja varmistin välillä toi-
meksiantajaltani, että hän oli päätösteni takana. Sain kuitenkin lukemastani teoriasta 
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paljon tukea päätöksen teoilleni, kun mietin, mitä kaikkea minun pitää osata ottaa 
huomioon tapahtumaa järjestäessäni. Uskon kuitenkin, että suurempien tapahtumien 
järjestämisessä saatavilla oleva teoria on erittäin hyödyllistä ja antaa loistavaa opas-
tamista tapahtumien järjestäjille. 
 
Työni lopuksi esittelen vielä koosteena kuviossa 2 oman ” Onnistuneen tapahtuman- 
tähden”. Se sisältää vastaukset työn alussa esitellyn kuviossa 1 esiintyviin strategi-
siin ja operatiivisiin kysymyksiin. Kysymykset: Miksi, kenelle ja mitä vastaavat 
strategisiin eli tapahtuman suunnitteluvaiheeseen liittyviin asioihin ja kysymykset: 








Järjestettiin tapahtuma vappupäivänä Porohol-






siperhe tapahtumaa ei 
ollut aiemmin järjes-
tetty Raumalla. Tah-
dottiin herättää uuden 
kohderyhmän kiin-
nostus leirintäaluee-





tion voimin. Eli tapahtu-
ma oli lajiltaan ”itse jär-
jestetty tapahtuma”. 
Millainen? Ohjelmassa oli taikureiden 
esitys, aktiviteettirata, poniajelutusta, 
kasvomaalausta, merivartioston esitte-
lyä, vappupallojen myyntiä, pomppu-
linna, ruoka-/kahvilapiste ja jäätelön 
myynti. 
Kuka? Pääjärjestäjänä toimi opinnäy-
tetyön tekijä. Leirintäalueen henkilö-
kunta auttoi käytännön järjestelyissä 
tapahtumapäivänä, sekä vastasi elin-
tarvikkeiden ja juomien tilaamisesta, 
sekä tarjoilusta. 
** Teema/ Idea 
Teemana toimi vappu. Ideana oli 
järjestää onnistunut perhetapah-
tuma, jossa perheet voivat nauttia 
yhteisestä vapaa-ajasta. 
Kuvio 2. Onnistunut tapahtuma 
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Haastattelun aihe: Leikki-ikäinen lapsi  26.1.2012   
Haastattelija: Julia Rajahalme 
Haastateltava: Sanna Lähde, äiti ja lastentarhan avustaja 
 
Miten määrittelet leikki-ikäisen lapsen? 
Leikki-ikäinen lapsi on iältään n.3-5vuotias. Leikki-ikäinen lapsi harjoittelee oma-
aloitteisuutta. Jo 3-vuotias (ehkä jo nuorempikin) lapsi osaa leikkiä yksinkertaisia roolileik-
kejä. Leikin varjolla harjoitellaan yhteistyötä ja jakamista. 
Leikki-ikäisen ulkoilma-aktiviteetit: 
- pallopelit 




Leikki-ikäinen tarvitsee hyväksyntää ja rohkaisua aikuisilta. Jo pelkkä kehuminen ja kannus-
taminen on palkitsevaa. (Palkintoja tehtävien tekemisestä lastentapahtumassa: tarrat, kiil-
tokuvat ,namit, avaimenperät, ilmapallot, leikkitatuoinnit,  jne.) 
Millainen on mielestäni leikki-ikäinen lapsi? 
3-5-vuotias lapsi on kekseliäs ja utelias. Lapsi oppii ja harjoittelee innokkaasti uusia asioita. 
Epäonnistumisista huolimatta lapsi jaksaa yrittää ja oppii näin pikku hiljaa sietämään pet-
tymyksiä ja kärsivällisyys kasvaa.  Mielikuvitus on erittäin vilkasta leikki-ikäisellä lapsella. N. 
3-vuotias osaa olla myös uhmakas ja vaativa. Leikki-ikäiselle on tärkeä luoda virikkeitä, jotta 
lapsi ei pitkästy. Mielestäni on kuitenkin tärkeää antaa lapsen myös olla rauhassa omissa 
oloissaan. Nykypäivän vanhemmat ovat kiireisiä ja siksi olisi tärkeää suoda lapselle se vä-
häinenkin aika, joka työpäivien jälkeen jää päivästä jäljelle. Lapsi oppii paljon myös aikuisilta 
ja aikuisen tulisi olla lapselle läsnä ja tukea häntä oppimisessa ja yleisesti elämässä. 
JOKAINEN LAPSI ON ERILAINEN! 
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Projekti:     24.1.2012 
Poroholman avajaiset 2012 
 
Määrittelydokumentti 
Määrittelydokumentin tavoitteena on luoda raamit tehtävälle projektille. Mää-
rittelyvaiheen tavoitteena on selventää, mitä projektin lopputuloksena halu-
taan saada. Määrittely tehdään projektin omistajan johdolla.(Kettunen, S. 2009, 
51, 52.) 
1. Kuka on projektin omistaja? 
Projektin omistaa Sami Pesonen, Poroholman leirintäalueen yrittäjä. 
 
2. Missä ympäristössä projekti tehdään ja mihin ympäristöön pro-
jektin tulokset tulevat? 
Projekti toteutetaan Raumalla Poroholman leirintäalueella. Projektin 
tulokset tulevat käyttöön samaan paikkaan. 
 
3. Minkä ongelman projekti ratkaisee tai mitä uutta projekti tuottaa? 
Projekti tuottaa uudenlaisen tapahtuman Poroholmaan, sekä koko 
Rauman alueelle. Vastaavaa perhetapahtumaa ei ole aiemmin järjes-
tetty alueella. Tapahtuman tarkoituksena on luoda perheille yhteinen 
tapahtuma, joka myös muokkaa Poroholman imagoa perheille sopi-
vaksi viihdepaikaksi. 
 
4. Mitkä ovat projektin lopputulokselle asetettavat vaatimukset? 
Tapahtuman lopuksi järjestetään palautekysely asiakkaille. Palautteen 
analysoinnin jälkeen on tuloksen oltava sellainen, että tapahtumaa 
voidaan harkita pysyväksi kevät-tapahtumaksi Poroholmassa. Tapah-
tuman pitää luoda perheille viihtyisä päivä ja saada perheet tulemaan 
alueelle viihtymään useammin kuin aiemmin. 
 
5. Mitä resursseja projektin toteuttamiseen on olemassa? 
Alue on vapaasti käytössä, sekä kaikki alueen luvat ovat kunnossa. 
Poroholma toimii perheyrityksenä, joten omasta takaa on henkilö-
resursseja kiitettävästi. Alueella on toimiva kahvila, jossa on anniske-
luluvat. Poroholmassa on oma pomppulinna, minigolf-rata ja lasten 
leikkipaikka, jotka luovat jo hyvää pohjaa perhetapahtumalle. Lisäksi  
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Poroholman omalla henkilökunnalla on vahva osaamistausta tapah-
tuman järjestämiselle. Sami Pesosella on myös hyvät suhteet eri toimi-
joihin, kuten esiintyjään, joten esiintyjän paikalle tulo on mm. lähes il-
maista. 
 
6. Mitkä ovat projektin sidokset toisiin projekteihin tai kehityshank-
keisiin? 
Projektilla ei ole varsinaisia sidoksia toisiin projekteihin, mutta projekti 
itsessään saattaa luoda syyn jatkoprojekteille, mikäli tapahtuma on 
onnistunut. Jatkoprojektina voidaan pitää mm. perhetapahtuman uu-
delleen järjestämistä. 
 
7. Mitä tuloksia projektilta odotetaan? 
Projektilta odotetaan asiakasmäärän kasvua vappupäivän aikana, se-
kä uuden kohderyhmän kiinnostuksen heräämistä aluetta kohtaan. 
 
8. Minkälaisella aikataululla projekti tulisi viedä läpi? 
Itse tapahtuma järjestetään 1.5. 2012. Tammi- helmikuussa pitää luo-
da toimiva projektisuunnitelma, eli määritellä mitä konkreettisesti pitää 
tehdä, luoda projektiryhmä ja määritellä vastuualueet eri tehtäville. 
Kun toimeksiantaja on hyväksynyt suunnitelman, aloitetaan itse pro-
jekti. Maalis-huhtikuussa pitää tehdä kaikki hankinnat tapahtumalle, 
sekä käydä läpi kaikki tapahtumaa varten tehtävät toimenpiteet ja seu-
rata, että asiat etenevät koko ajan. Esiintyjän kanssa pitää sopia esiin-
tymisaika ja talkooväen tulo lyödä lukkoon. Huhtikuun puolessa välis-
sä tulee viimeistään aloittaa markkinointi. Ennen sitä jo puskaradion 
pitää kohista tapahtumasta. Tapahtuman aikana järjestetään palaute-
kysely, jonka analysointi aloitetaan mahdollisimman pian tapahtuman 
jälkeen. Viimeistään toukokuun puolessa välissä tulee kyselyiden tu-
lokset olla selvillä ja loppuraportin tulee olla valmis toukokuun loppuun 
mennessä, jonka jälkeen projekti päätetään. 
 
9. Mitkä ovat projektin taloudelliset raamit? 
Taloudelliset raamit ovat tapahtuman näkökulmasta pienet. Tapahtu-
maan on jo valmiiksi hyvä resurssit hankintojen kannalta, joten budje-
tin yläraja on 200€. 
 
10. Voidaanko projekti toteuttaa omana työnä vai ostetaanko se ul-
kopuolisilta palveluyrityksiltä? 
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Poroholmanleirintäalueen   25.1.2012 
avajaiset 2012 
 





Projektin omistaa Sami Pesonen, Poroholman leirintäalueen yrittäjä. Tapah-
tuma järjestetään, koska hänen mielestään Poroholman leirintäalueella oli 
tarvetta lapsiperhetapahtumalle.  
Perhetapahtuma järjestetään Poroholman leirintäalueelle 1.5.2012. Projekti 
tuottaa uudenlaisen tapahtuman Poroholmaan, sekä koko Rauman alueelle. 
Vastaavaa perhetapahtumaa ei ole aiemmin järjestetty alueella. Tapahtuman 
tarkoituksena on luoda perheille yhteinen tapahtuma, jossa kaikki aktiviteetit 
toteutetaan koko perheen voimin. Tapahtuma myös muokkaa Poroholman 
imagoa perheille sopivaksi viihdepaikaksi. Kohderyhmänä ovat perheet, jois-
sa on leikki-ikäisiä tai sitä vanhempia lapsia. Kaikki aktiviteetit kuitenkin so-
veltuvat alle teini-ikäisille (alle 13-vuotiaille). Tapahtumaa voidaan harkita py-
syväksi kevät-tapahtumaksi Poroholmassa. Tapahtuman pitää siis luoda per-
heille viihtyisä päivä ja saada perheet kiinnostumaan alueesta, ja näin ollen 
saada heidät viihtymään useammin kuin aikaisempina vuosina Poroholman 
leirintäalueella. Lapsiperheet olisivat kohderyhmänä tervetulleita Porohol-
maan.   
Poroholman resurssit ovat hyvät tapahtuman järjestämiselle. Tapahtuma on 
yhden päivän mittainen ja toteutetaan Poroholman omilla henkilöresursseilla, 
sekä talkoovoimin. Yhteistyökumppaneita on pyydetty myös paikalle, mutta 
heidän osallistumisensa on vielä epävarmaa. Alue on vapaasti käytössä, se-
kä kaikki alueen luvat ovat kunnossa.   Poroholma toimii perheyrityksenä, jo-
ten omasta takaa on henkilöresursseja kiitettävästi.  
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Alueella on toimiva kahvila, jossa on anniskeluluvat. Poroholmassa on oma 
pomppulinna, minigolf-rata ja lasten leikkipaikka, jotka luovat jo hyvää pohjaa 
perhetapahtumalle. Lisäksi Poroholman omalla henkilökunnalla on vahva 
osaamistausta tapahtuman järjestämiselle. Sami Pesosella on myös hyvät 
suhteet eri toimijoihin, kuten esiintyjään, joten esiintyjän paikalle tulo on mm. 
lähes ilmaista.  
Itse tapahtuma järjestetään 1.5. 2012. Tammi- helmikuussa luodaan toimiva 
projektisuunnitelma, eli määritellään, mitä konkreettisesti pitää tehdä, luo-
daan projektiryhmä ja määritellään vastuualueet eri tehtäville. Kun toimek-
siantaja on hyväksynyt tämän suunnitelman, aloitetaan itse projekti. 
Maalis-huhtikuussa tehdään kaikki hankinnat tapahtumalle, sekä käydään 
läpi kaikki tapahtumaa varten tehtävät toimenpiteet ja seurataan, että asiat 
etenevät koko ajan. Esiintyjän kanssa sovitaan esiintymisaika ja talkooväen 
tulo lyödään lukkoon.  
Huhtikuun puolessa välissä aloitetaan markkinointi. Ennen sitä jo puskaradi-
on pitää kohista tapahtumasta. Tapahtuman aikana järjestetään palaute-
kysely, jonka analysointi aloitetaan mahdollisimman pian tapahtuman jäl-
keen. Viimeistään toukokuun puolessa välissä tulee kyselyiden tulokset olla 
selvillä ja loppuraportin tulee olla valmis toukokuun loppuun mennessä, jonka 
jälkeen projekti päätetään. 
 
 
Projektin lähtökohdat (tausta ja omistaja, lähtökohdat, paikkakuvaus) 
 
Poroholman leirintäalueen omistaa Riku Räsänen, joka tunnetaan ehkä par-
haiten Raumanmeren Juhannuksen perustajana. Leirintäaluetta kuitenkin 
pyörittää yrittäjä Sami Pesonen. Myös hänen veljensä, siskonsa ja vanhem-
mat ovat tiiviisti mukana toiminnassa.  
Rauman Poroholma on Raumalla, Otanlahden rannalla sijaitseva lomakes-
kus sekä leirintäalue, josta on matkaa kaupungin keskustaan ja tunnettuun 
Vanhaan Raumaan vain pari kilometriä. Vuonna 2009 leirintäalueella tehtiin 
suuria uudistuksia, kuten mökkien huoltoa, saunarakennuksen remonttia, se-
kä vanhasta ”leirikämppä”-rakennuksesta tehtiin viihtyisä kahvila/terassi. 
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Laajennus työt jatkuvat vuonna 2011 ja uudistuksia tulee edelleen, kahvilaan 
saadaan vielä aamiaistilat ja katettu terassi. (www.poroholma.fi) 
Poroholmassa on järjestetty viimeisen kahden vuoden aikana monenlaisia 
tapahtumia. Näistä ehkä tunnetuimmaksi ovat tulleet kilpa-autoilija Markus 
Niemelän kanssa yhteistyössä kehitetty Poroholma GP, joka on kartingauto-
jen kanssa ajettava kaksipäiväinen katukilpailu. Tämän tapahtuman suurin 
kohderyhmä on yritysasiakkaat, jotka tulevat joukkueina ajamaan kilpaa. Mui-
ta tapahtumia ovat Poroholman Elorieha, jossa on ollut mm. ulkoilma-
zumbaa, painonnostokilpailut ja markkinat, sekä Poroholman venetsialaiset, 
joissa on nähty kaupungin suurimmat ilotulitukset. Alueella on järjestetty 
myös Vesimeininki-tapahtuma, jossa on esitelty niin veneitä, kuin muitakin 
vesiurheiluun ja -leikkimiseen tarvittavia välineitä. Alueella on myös kesäisin 
aina terassi auki ja tiettyinä päivinä järjestetty karaoke.    
Kuten aiemmista tapahtumista huomaa, ei niin sanottuja perhetapahtumia 
alueella ole aiemmin ollut. Nyt onkin tarkoitus panostaa vain perheisiin ja jär-
jestää mukavat puitteet lapsiperheille. Pääosassa ovat siis lapset, mutta akti-
viteetit järjestetään alueella niin, että koko perhe pääsee osallistumaan. Yh-
dessä tekeminen on tapahtuman avainsana! 
 
Projektin tavoite (mitä on tehtävä projektin aikana ja milloin, että tavoit-
teisiin päästään) 
 
Projektin tavoitteena on saada lapsiperheet yhdessä liikenteeseen viettä-
mään mukavaa ja aktiivista päivää yhdessä. Tapahtuman tarkoitus Porohol-
man kannalta on muokata imagoa lapsiperheystävällisemmäksi sekä saada 
vappupäivänä ihmisiä tulemaan Poroholman suuntaan ja näin saada avajais-
ten myyntiä lisättyä. Eräänä tavoitteena on myös hankkia kokemusta perhe-
tapahtumasta ja saada sitä kautta kehitysideoita mahdollisten jatkoprojektien 
aihioksi. On siis mahdollista, että alueelle saataisiin tämän projektin ansiosta 
toistuva tapahtuma perheille. 
Projektin aikana pitää tehdä monenlaisia alkutöitä. Suunnittelu korostuu pro-
jektissa paljon, koska aiemmin ei samanlaista projektia ole ollut. Suunnitte-
luun kuuluu eri aktiviteettien suunnitteleminen, niin että ne sopivat 
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eri-ikäisille, esiintyjän hakeminen, mahdollisten yhteistyökumppaneiden pyy-
täminen tapahtumaan, budjetin luonti, projektiryhmän kokoaminen ja vastui-
den määrittely, sekä kohderyhmään tutustumista. 
 Suunnittelun jälkeen pitää aloittaa hankinnat, eli hankkia budjetin puitteissa 
aktiviteetteihin tarvikkeita, varmistaa että projektiryhmä on koossa ja, että jo-
kainen hoitaa omat tehtävänsä, sekä kaavailla tapahtumapaikan järjestystä, 
esim. minne mikäkin aktiviteetti tulee, jotta ne ovat helposti asiakkaiden saa-
tavilla. Lisäksi pitää lyödä mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja esiintyjän 
kanssa aikataulut lukkoon. Myös markkinointi pitää aloittaa tässä vaiheessa. 
Markkinointi tapahtuu Facebookissa, paikallislehdessä, mainosflyereina sekä 
puskaradiona. 
Toteutusvaiheeseen kuuluu alueen rakennus, eli sijoittaa kaikki aktiviteettipis-
teet kohdilleen, somistaa aluetta lapsiperheille ja teemaan sopivaksi, raken-
taa esiintymislava, tarkistaa, että tarvittava tekniikka toimii ja varmistaa, että 
myyntituotteet, sekä eri palvelut ovat kutsuvasti esillä. Myös yhteistyökump-
paneiden kanssa kerrataan hieman, mitä tulemaan pitää. Tapahtuma aukeaa 
asiakkaille klo 12.00 ja itse tapahtuman aikana tehokkaalla yhteistyöllä var-
mistetaan asiakkaiden viihtyvyys ja heidän laadukas palveleminen. Tapah-
tuman loppupuolella projektipäällikkö järjestää palautekyselyn, jonka vasta-
ukset asiakkaat voivat palauttaa lähtiessään. Kello 18.00, aloitetaan aktivi-
teettipisteiden purku ja siivous.  
Projektin loppupuolella projektipäällikkö laatii palautteiden pohjalta analyysin, 
miten tapahtuma oli asiakkaiden mielestä onnistunut. Analyysin ja loppura-
portin, joka tässä tapauksessa on samalla opinnäytetyöni, perusteella voi-
daan verrata tavoitteita ja onnistumisia. Loppuraportin pohjalta Pesonen voi 
pohtia kannattaako samantyylistä tapahtumaa järjestää mahdollisesti uudel-
leen ja jos näin on, mitä muutoksia kannattaisi tehdä.  
 
Projektiorganisaatio (kuka tekee ja mitä) 
 
Projektiorganisaatioon kuuluu projektipäällikkö Julia Rajahalme, projektin 
omistaja ja toimeksiantaja Sami Pesonen, sekä projektiryhmä, johon kuuluu 
muu Pesosten perhe, sekä talkoolaiset.  
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Projektipäällikön tehtäviin kuuluu tapahtuman suunnittelu, tarpeellisen tiedon 
hankkiminen tapahtuman pohjaksi, joka tarkoittaa alustavaa kyselyä kohde-
ryhmää kiinnostavista asioista ja tämän tiedon jakaminen toimeksiantajalle, 
mahdollisten yhteistyökumppaneiden hankinta, sekä budjetin suunnittelu yh-
dessä toimeksiantajan kanssa. Projektipäällikön tehtäviin kuuluu myös pro-
jektin etenemisen seuraaminen, sekä projektiryhmän ohjaaminen. Projekti-
päällikkö vastaa myös aktiviteettipisteisiin tulevista hankinnoista. Projekti-
päällikkö laatii myös projektin määrittelydokumentin, projektisuunnitelman, 
jota täydennetään ja tarkennetaan aina tarvittaessa toimeksiantajan toiveiden 
mukaan, sekä järjestää palautekyselyn, analysoi sen ja rakentaa näiden 
kaikkien pohjalta loppuraportin toimeksiantajalle. Tässä tapauksessa loppu-
raportti tarkoittaa valmista opinnäytetyötä. 
Toimeksiantajan tehtäviin kuuluu tarpeellisten tietojen jako projektipäällikölle, 
kuten olemassa olevat resurssit (henkilöresurssit, raha, sekä viihdeohjel-
maan olemassa olevat pelit, yms.), budjettirajan ja muiden rajojen määrittely 
(=mitä voidaan tehdä ja mitä ei), sekä tapahtuman tavoitteiden laatiminen, 
markkinointi, esiintyjän kanssa esiintymisajan- ja palkan sopiminen, tapahtu-
mapaikan yleinen siisteys, lupien hankinta sekä johtaa kahvilatuotteiden ja 
mahdollisten muiden elintarvikkeiden tilaamista ja myyntiä. 
Projektiryhmän tehtävänä on auttaa tapahtumapaikan rakentamisessa, hoi-
taa omat aktiviteetti- tai palvelupisteensä (huolehtia niiden siisteydestä ja 
toimivuudesta), palvella asiakkaita, sekä olla tietoisia koko alueella olevasta 
tapahtumasta, eli mistä löytyy mitäkin ja milloin esiintyjä esiintyy. Pesosten 
perhe huolehtii kahvilan/terassin, jäätelökioskin ja makkaran myynnistä sekä 
tavaran riittävyydestä. Kahvilassa toimii myös infopiste, josta voi kysyä Poro-
holman alueeseen liittyvistä asioista ja itse tapahtumasta. Projektiryhmä aut-
taa myös alueen purkamisessa ja siistimisessä.  
 
Olemassa olevat resurssit 
 
Poroholman alueella on toimiva terassi/kahvila, jossa on monipuolinen tuote-
valikoima, wc-tilat, pieni kauppa, pomppulinna, lasten leikkipaikka ja minigol-
frata. 
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Rajaukset (mitä projektiin kuuluu ja mitä ei) 
 
Projektiin kuuluu ainoastaan projektin suunnittelu ja siihen liittyvät yhteyden-
otot, tapahtuman rakennus, asiakaspalvelu tapahtuman tiimoilta, tapahtuman 
purku, palautteen keruu ja sen analysointi (palautetta pyydetään vain itse ta-
pahtumasta, ei alueesta, eikä leirintää koskevista asioista), päätöspalaveri 
toimeksiantajan kanssa (toimeksiantaja antaa palautetta projektipäällikölle) ja 
loppuraportin teko, sekä luovuttaminen toimeksiantajalle. Projektiin ei siis si-
sälly mitään itse leirintäalueen toimintaan liittyviä asioita, kuten kara-





Itse tapahtuma järjestetään 1.5.2012. Tammi- helmikuussa luodaan toimiva 
projektisuunnitelma, eli määritellään mitä konkreettisesti pitää tehdä, luodaan 
projektiryhmä ja määritellään vastuualueet eri tehtäville. Kun toimeksiantaja 
on hyväksynyt tämän suunnitelman, aloitetaan itse projekti.  
Maalis-huhtikuussa pitää tehdä kaikki hankinnat tapahtumalle, sekä käydä 
läpi kaikki tapahtumaa varten tehtävät toimenpiteet ja seurata, että asiat ete-
nevät koko ajan. Esiintyjän kanssa pitää sopia esiintymisaika ja talkooväen 
tulo lyödä lukkoon. Huhtikuun puolessa välissä tulee viimeistään aloittaa 
markkinointi. Ennen sitä puskaradion pitää jo kohista tapahtumasta. Tapah-
tuman aikana järjestetään palautekysely, jonka analysointi aloitetaan mahdol-
lisimman pian tapahtuman jälkeen. Viimeistään toukokuun puolessa välissä 
tulee kyselyiden tulokset olla selvillä ja loppuraportin tulee olla valmis touko-




Kustannusarviot pysyvät pienenä. Puhutaan 100- 200 euron hankinnoista. 
Kahvilan myyntituotteita, sähköä tai vettä ei lasketa tapahtuman kustannuk-
siksi, koska paikka olisi auki myös ilman tapahtumaa ja samat hankinnat  
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tehtäisiin joka tapauksessa. Esiintyjä saa palkkansa kesän aikana Porohol-
man myyntituotteina, kuten ruuat ja juomat. 
 
Projektin riskit ja tarvittavien muutosten hallinta 
 
Muutoksia saattaa aiheuttaa huono sää, esiintyjän peruminen tai projektiryh-
män pienuus. Myös vappupäivän ohjelma kaupungilla saattaa aiheuttaa vaa-
ran, etteivät ihmiset tule Poroholmaan. Säähän varaudutaan varaamalla ker-
takäyttösadetakkeja kahvilaan myyntiin, sekä varmistamalla, että ainakin osa 
pisteistä voitaisiin suojata katoksilla. Jos talkooporukkaa ei saada tarpeeksi, 
pitää yrittää tehostaa pisteiden pyörittämistä, niin että yksi henkilö pyörittää 
useampaa pistettä. Jos talkooporukkaa on liian vähän, täytyy harkita myös 
pisteiden määrän vähentämistä ja lisätä olemassa olevien pisteiden mielen-
kiintoa, sekä pidennettävä niissä käytettävää aikaa. Myös aikaa itse alueen 
rakentamiseen ja purkamiseen tulee tässä tapauksessa varata lisää. Tehok-
kaalla markkinoinnilla pyritään saamaan ihmisten huomio siihen, että Poro-
holmassa tapahtuu mielenkiintoisempia asioita lapsiperheille kuin kaupungis-
sa. Pyritään saamaan myös esimerkiksi moottoripyöräkaravaani lähtemään 
tai käymään Poroholman alueella.  
 
Viestintä ja dokumentointi 
 
Suurin osa viestinnästä tapahtuu projektin alkuvaiheessa projektipäällikön, 
toimeksiantajan ja yhteistyökumppaneiden välillä. Viestinnän määrä lisääntyy 
projektiryhmälle tapahtuman tullessa lähemmäs ja itse tapahtumapäivänä. 
Toimeksiantaja ja projektiryhmään kuuluvat saavat toki milloin tahansa ottaa 
yhteyttä projektipäällikköön ja se olisi jopa suotavaa, jotta yhteistyö toimisi 
paremmin itse tapahtumapäivänä. Ennen itse tapahtumaa projektipäällikkö 
ottaa yhteyttä projektiryhmäläisiin ja jakaa vastuualueet sekä selvittää, mitä 
kenenkin kuuluu tehdä ja milloin. Projektiin liittyvää dokumentointia ovat mää-
rittelydokumentti, jonka avulla päätettiin käynnistää projekti, suunnitteludo-
kumentti, joka elää koko projektin ajan ja jota täydennetään ja tarkennetaan  
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toimeksiantajan toiveiden mukaan, sekä loppuraportti, eli lopullinen opinnäy-
tetyöni.  
 
Projektin tulosten luovuttaminen 
Projektin tulosten luovuttaminen toimeksiantajalle tapahtuu viimeistään tou-
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